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Wykonawca spóźnia się z remontem kładek. Urząd interweniuje
  Wysłane przez Adrian Piekarski, 02/05/2023  Treść: 
Wykonawca nowych kładek w ciągu bulwarów miał zakończyć prace przed majówką. Ze zwodzonych
konstrukcji nie skorzystaliśmy jednak w długi weekend. Prace budowlane nadal trwają, a wykonawcę
musieliśmy wezwać do złożenia wyjaśnień i przypomnieć o karach umownych. Podczas rady budowy
wykonawca został zobowiązany do jak najszybszego zakończenia prac.

Nowy harmonogram
W ubiegłym miesiącu zwołana została rada budowy, która miała wyjaśnić dlaczego firma budowlana
nie dotrzymała terminu wynikającego z podpisanej umowy

- Chcemy, aby inwestycja została zakończona jak najszybciej i zgodnie z projektem.
Wykonawca jest świadomy konsekwencji wynikających z niedotrzymanego terminu.
Przypomnieliśmy firmie wynikających z umowy karach za opóźnienie. Podczas rady budowy
otrzymaliśmy nowy harmonogram prac oraz tabelę przedstawiającą aktualne zaawansowanie
wykonania każdego elementu. Ustaliliśmy terminy każdego kolejnego etapu budowy oraz
sposób jego wykonania. Będziemy wykonawcę z harmonogramu rozliczać. W przyszłym
tygodniu wykonawca rozpocznie prace brukarskie na dojściach i pomiędzy kładkami oraz
prace betonowe – powiedziała Kierownik Wydziału Inwestycji Magdalena
Sokołowska.

 

Nareszcie bez schodów na bulwarach
Nowe kładki wzdłuż brzegu Netty to ważna inwestycja. Po ich wykonaniu znikną schody, co umożliwi
łatwiejsze przemieszczanie się po bulwarach rodziców z wózkami, rowerzystów i osób z
niepełnosprawnościami. Kładki będą podnoszone, co umożliwi dostęp do przystani.

- Miejski wydział inwestycji bacznie monitorował postęp prac i już wcześniej zwracał uwagę
wykonawcy na niezadowalające tempo robót. Teraz, w pierwszej kolejności najważniejsze
jest, aby inwestycja została zakończona jak najszybciej i zgodnie z projektem. Patrzymy za
okno, widzimy piękną pogodę, chcemy aby nasi mieszkańcy mogli korzystać z całych
bulwarów, tak jak to pierwotnie zaplanowaliśmy. Kary umowne to jedno, ale przede
wszystkim żądamy jak najszybszego wykonania prac - powiedział Zastępca Burmistrza
Filip Chodkiewicz.
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