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1. Wstęp  

Przedmiotem opracowania jest ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Augustów przyjętego uchwałą nr XXXVII/350/17 Rady Miejskiej 

w Augustowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Augustów i zmienionego uchwałą nr XLVII/462/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 

13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów 

(GPR), o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

Ostatnia ocena aktualności miała miejsce w sierpniu 2022 r. 

Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR przeprowadzona została zgodnie z zasadami 

określonymi w programie w rozdziale 9 GPR „System monitorowania i oceny gminnego 

programu rewitalizacji”, a także zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji: 

„Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej 

przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem 

monitorowania i oceny określonym w tym programie.”  

Raport prezentuje wyniki oceny stopnia realizacji celów określonych w programie oraz 

analizy aktualności jego zapisów. Podlega on zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, 

a następnie będzie stanowił podstawę decyzji o aktualizacji GPR. 

2. Metodyka oceny aktualności i stopnia realizacji GPR 

2.1 Uwarunkowania procesu rewitalizacji gminy Miasta Augustów 

Obszar rewitalizacji gminy wyznaczono uchwałą nr XXXVII/350/17 Rady Miejskiej 

w Augustowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Augustów i zmienionego uchwałą nr XLVII/462/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 

13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów 

i obejmuje on powierzchnię 210,1 ha i liczy 4,6 tys. osób. Na tym terenie prowadzony jest 

proces rewitalizacji od roku 2017, którego efekty poddano ocenie w roku 2022.   

Celem głównym programu jest wzrost potencjału społeczno-gospodarczego obszaru 

rewitalizacji poprzez zwiększenie spójności społecznej, poprawę poziomu i jakości życia 

mieszkańców oraz zagospodarowanie obiektów i terenów zdegradowanych (str. 96 GPR). 

W wyniku wielokryterialnej analizy porównawczej przeprowadzonej w ramach 

opracowania pn. Diagnozy i analizy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 

rewitalizacji w Mieście Augustów określono granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

spełniające wymogi zarówno Ustawy o rewitalizacji, jak również Wytycznych Ministra Rozwoju. 
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Podstawą do spełnienia przez dany obszar kryteriów obszaru zdegradowanego jest 

występowanie kryzysu w obrębie zjawisk społecznych. Tak wysoki stan koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych stwierdzono w czterech jednostkach referencyjnych 

(urbanistycznych) na terenie miasta. Były to: 

• Lipowiec 

• Koszary 

• Kaczy Dołek 

• Centrum I. 

W poszczególnych jednostkach o możliwości uznania ich za obszar zdegradowany 

zadecydowały następujące problemy: 

• Lipowiec – negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne. 

• Koszary – negatywne zjawiska środowiskowe i techniczne. 

• Kaczy Dołek – negatywne zjawiska gospodarcze i techniczne. 

• Centrum I – negatywne zjawiska techniczne. 

Negatywne zjawiska o charakterze technicznym, gospodarczym, przestrzenno-

funkcjonalnym lub środowiskowym zidentyfikowano również w innych jednostkach, niemniej 

jednak nie występowały one razem ze stanem kryzysowym w zakresie zjawisk społecznych. 
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Rysunek 1. Obszar rewitalizacji w Augustowie. 

Źródło: GPR MA. 

Centrum I 

Kaczy Dołek 

Koszary 

Lipowiec 
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Monitorowaniu podlegają cele strategiczne GPR, które obejmują: 

1. Zapobieganie wykluczeniu szczególnie zagrożonych nim grup mieszkańców poprzez 

aktywizację i integrację. 

2. Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców w wyniku modernizacji i rozbudowy 

istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej. 

3. Obniżenie poziomu bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

4. Poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę 

zasobu mieszkaniowego, poprawę dostępności do funkcjonalnych przestrzeni 

półpublicznych oraz zagospodarowanie obiektów zdegradowanych. 

Aby przedstawić szczegółowe kierunki działań rewitalizacyjnych zostały opisane 

i uzasadnione poszczególne cele operacyjne. Poniżej przedstawione zostały cele operacyjne 

w podziale na podobszary rewitalizacji. 

 

Centrum I 

Cel C1. Zapobieganie wykluczeniu szczególnie zagrożonych nim grup mieszkańców poprzez 

aktywizację i integrację. 

Cel operacyjny C1.1. Aktywizacja osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. 

Cel operacyjny C1.2. Wsparcie rodzin wieloproblemowych w tym dzieci i młodzieży 

oraz samotnych rodziców. 

Cel operacyjny C1.3. Aktywizacja osób bezrobotnych w tym w szczególności kobiet. 

Cel C2. Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców w wyniku modernizacji istniejącej 

infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawę dostępności do funkcjonalnych 

przestrzeni publicznych i półpublicznych. 

Cel operacyjny C2.1.Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i budowie kapitału 

społecznego. 

Cel operacyjny C2.2.Poprawa ładu przestrzennego. 

Cel operacyjny C2.3.Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Cel operacyjny C2.4. Modernizacja infrastruktury technicznej. 
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Cel operacyjny C2.5. Modernizacja zasobu zabytkowego oraz zdegradowanych 

obiektów kubaturowych. 

Cel C3. Obniżenie poziomu bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Cel operacyjny C3.1. Tworzenie nowych miejsc pracy. 

Cel C4. Poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę 

zasobu mieszkaniowego oraz zagospodarowanie obiektów zdegradowanych. 

Cel operacyjny C4.1.Poprawa warunków mieszkaniowych. 

Cel operacyjny C4.2. Modernizacja i zagospodarowanie obiektów kubaturowych. 

Cel operacyjny C4.3. Kompleksowe wsparcie rodzin z zaległościami w opłatach 

czynszowych w lokalach komunalnych. 

 

Lipowiec 

Cel L1. Zapobieganie wykluczeniu szczególnie zagrożonych nim grup mieszkańców poprzez 

aktywizację i integrację. 

Cel operacyjny L1.1. Kompleksowe wsparcie rodzin wieloproblemowych. 

Cel operacyjny L1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Cel operacyjny L1.3. Wsparcie osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin. 

Cel L2. Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców w wyniku modernizacji istniejącej 

infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawę dostępności do przestrzeni publicznych 

i półpublicznych. 

Cel operacyjny L2.1. Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i budowie kapitału 

społecznego. 

Cel operacyjny L2.2. Poprawa ładu przestrzennego. 

Cel operacyjny L2.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej. 

Cel L3. Obniżenie poziomu bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Cel operacyjny L3.1. Gospodarcze wykorzystanie terenów zdegradowanych. 
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Cel operacyjny L3.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych ze szczególnym 

uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. 

Cel L4. Poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę 

zasobu mieszkaniowego oraz zagospodarowanie obiektów zdegradowanych. 

Cel operacyjny L4.1.Poprawa warunków mieszkaniowych i rozbudowa zasobu 

komunalnego miasta. 

Cel operacyjny L4.2. Modernizacja i zagospodarowanie obiektów kubaturowych. 

Cel operacyjny L4.3. Kompleksowe wsparcie rodzin z zaległościami w opłatach 

czynszowych w lokalach komunalnych. 

 

Kaczy Dołek 

Cel KD1. Zapobieganie wykluczeniu szczególnie zagrożonych nim grup mieszkańców poprzez 

aktywizację i integrację. 

Cel operacyjny KD1.1. Aktywizacja i integracja społeczna dzieci i młodzieży oraz osób 

bezrobotnych. 

Cel operacyjny KD1.2. Aktywizacja postaw obywatelskich. 

Cel operacyjny KD1.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Cel operacyjny KD1.4. Wsparcie rodzin wieloproblemowych. 

Cel operacyjny KD1.5. Aktywizacja osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. 

Cel operacyjny KD1.6. Wsparcie osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin. 

Cel KD2. Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców w wyniku modernizacji istniejącej 

infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawę dostępności do przestrzeni publicznych i 

półpublicznych. 

Cel operacyjny KD2.1. Poprawa ładu przestrzennego. 

Cel operacyjny KD2.2.Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Cel operacyjny KD2.3. Modernizacja infrastruktury technicznej. 

Cel operacyjny KD2.4. Aktywizacja mieszkańców poprzez działania kulturalne. 
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Cel KD3. Obniżenie poziomu bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Cel operacyjny KD3.1.Aktywizacja zawodowa kobiet i osób do 25 roku życia. 

Cel operacyjny KD3.2. Aktywizacja zawodowa osób bez kwalifikacji 

Cel operacyjny KD3.3. Edukacja w zakresie postaw związanych z przedsiębiorczością 

Cel KD4. Poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę 

zasobu mieszkaniowego. 

Cel operacyjny KD4.1. Poprawa warunków mieszkaniowych. 

Cel operacyjny KD4.2. Kompleksowe wsparcie rodzin z zaległościami w opłatach 

czynszowych w lokalach komunalnych. 

 

Koszary 

Cel K1. Zapobieganie wykluczeniu szczególnie zagrożonych nim grup mieszkańców poprzez 

aktywizację i integrację. 

Cel operacyjny K1.1. Aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych 

i przewlekle chorych. 

Cel operacyjny K1.2. Aktywizacja i wsparcie dzieci i młodzieży. 

Cel operacyjny K1.3. Wsparcie osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin. 

Cel operacyjny K1.4. Wsparcie rodzin wieloproblemowych. 

Cel operacyjny K1.5. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet oraz osób bez kwalifikacji zawodowych. 

Cel operacyjny K1.6. Aktywizacja postaw obywatelskich. 

Cel K2. Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców w wyniku modernizacji istniejącej 

infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawę dostępności do przestrzeni publicznych 

i półpublicznych. 

Cel operacyjny K2.1. Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i budowie kapitału 

społecznego. 

Cel operacyjny K2.2. Poprawa ładu przestrzennego. 
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Cel operacyjny K2.3. Modernizacja infrastruktury technicznej. 

Cel K3. Poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę 

zasobu mieszkaniowego oraz zagospodarowanie obiektów zdegradowanych. 

Cel operacyjny K3.1.Poprawa warunków mieszkaniowych. 

Cel operacyjny K3.2. Kompleksowe wsparcie rodzin z zaległościami w opłatach 

czynszowych w lokalach komunalnych. 

 

2.2 Zakres oceny 

Ocena stopnia realizacji programu została opracowana na dwóch poziomach: 

− jako ocena stanu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w GPR oraz 

− jako ocena aktualnej wartości wskaźników monitorowania celów strategicznych 

i kierunków działań przyjętych w programie. 

W ostatniej części opracowania przedstawiono wnioski i rekomendacje wynikające 

z przeprowadzonego badania i stanowiące podstawę do ewentualnej aktualizacji dokumentu. 

 

2.3 Komitet Rewitalizacji 

Komitet pełni rolę platformy do współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszami 

rewitalizacji a organami gminy w kwestiach związanych z przygotowaniem, realizacją i oceną 

rewitalizacji. Działa również jako organ doradczy i opiniodawczy dla Burmistrza Miasta 

Augustowa. Zgodnie z art. 7 ustawy o rewitalizacji, powołanie Komitetu jest obowiązkowe. 

Zasady dotyczące jego składu oraz funkcjonowania zostały określone przez Radę Miejską 

w Augustowie w uchwale nr XLV/432/18 z dnia 21 lutego 2018 r. W ramach tej uchwały 

przeprowadzono otwarty nabór członków Komitetu w dniach 3-19 marca 2018 r. Ponadto, 

Zarządzeniem nr 1003/18 z dnia 21 marca 2018 r. ogłoszono nabór uzupełniający. Komitet 

został oficjalnie powołany Zarządzeniem nr 1028/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 

13 kwietnia 2018 r. W ciągu lat skład Komitetu ulegał zmianom, głównie z powodu zmian 

w Radzie Miejskiej. Aktualnie w skład Komitetu wchodzi 16 członków. 
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3. Ocena stopnia realizacji GPR 

3.1. Stan realizacji przedsięwzięć podstawowych GPR 

Samorząd Augustowa podejmuje liczne działania mające na celu podniesienie jakości 

życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz poprawę infrastruktury i przestrzeni 

publicznej. Podmiotami wskazanymi do realizacji podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych są: Gmina Miasto Augustów, jednostki podległe gminie, organizacje 

pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty ekonomii społecznej oraz kluby. 

Do realizacji celów strategicznych GPR przewidziano 48 podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, których stan realizacji w procesie monitorowania poddano ocenie w podziale 

na trzy kategorie:  

• zrealizowane: 131, 

• w trakcie realizacji: 191, 

• do późniejszej realizacji: 161. 

Łącznie projekty zrealizowane i w trakcie realizacji stanowią ok. 67% wszystkich 

zaplanowanych w GPR przedsięwzięć. 

W podziale na obszary rewitalizacji, realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco, 

co obrazuje również Tabela nr 1: 

1. Centrum 1 – łącznie 17 przedsięwzięć, zrealizowanych w całości 6, zrealizowanych 

w części 7, niezrealizowanych 4, 

2. Lipowiec – łącznie 7 przedsięwzięć, zrealizowanych w całości 1, zrealizowanych 

w części 1, niezrealizowanych 5, 

3. Kaczy Dołek – łącznie 7 przedsięwzięć, zrealizowanych w całości 3, zrealizowanych 

w części 2, niezrealizowanych 2, 

4. Koszary – łącznie 8 przedsięwzięć, zrealizowanych w całości 2, zrealizowanych 

w części 5, niezrealizowanych 1, 

5. OR – łącznie 5 przedsięwzięć, zrealizowanych w całości 0, zrealizowanych w części 3, 

niezrealizowanych 2, 

 
 

 

1 Stan na moment sporządzania raportu. 
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6. PZ – łącznie 4 przedsięwzięcia, zrealizowanych w całości 1, zrealizowanych w części 

1, niezrealizowanych 2. 

obszar 
ilość 

przedsięwzięć 
(P) 

ilość P 
zrealizowanych 

ilość P w 
realizacji 

ilość P 
nierozpoczętych 

% realizacji 
przedsięwzięć z danego 
obszaru (zrealizowane i 

rozpoczęte) 

Centrum I 17 6 7 4 76 
Lipowiec 7 1 1 5 29 

Kaczy Dołek 7 3 2 2 71 
Koszary 8 2 5 1 88 

OR 5 0 3 2 60 
PZ 4 1 1 2 50 

 

Tabela 1. Zestawienie stopnia realizacji przedsięwzięć w podziale na obszary. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza wskazuje, że największy stopień realizacji projektów, bo aż 88% został 

osiągnięty na obszarze Koszary. Następne w kolejności są: Centrum I z wynikiem 76% oraz 

Kaczy Dołek 71%, przedsięwzięcia obejmujące cały obszar rewitalizacji OR 60%, 

przedsięwzięcia wyznaczone poza obszarem rewitalizacji PZ 50%. Najmniejszy stopień 

realizacji osiągnięty został w podobszarze Lipowiec 29%.  
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Tabela 2. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Podobszar Centrum I. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 3. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Podobszar Lipowiec. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 4. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Podobszar Kaczy Dołek. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 5. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Podobszar Koszary. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 6. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Obszar rewitalizacji (OR). 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

Tabela 7. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Poza obszarem rewitalizacji (PZ). 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Tabela 8. Zestawienie stopnia realizacji celów operacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne.
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Z celu strategicznego nr 1: Zapobieganie wykluczeniu szczególnie zagrożonych nim grup 

mieszkańców poprzez aktywizację i integrację, w którym wyznaczono 18 celów 

szczegółowych, wykonane w całości zostały 2, rozpoczętych zostało 10, w tym 6 o stopniu 

realizacji równej/powyżej 50%, niezrealizowanych zostało 6. 

Z celu strategicznego nr 2: Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców w wyniku modernizacji 

i rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej, w którym wyznaczono 15 celów 

szczegółowych, wykonane w całości zostało 0, rozpoczętych zostało 9, w tym 4 o stopniu 

realizacji równej 50%, niezrealizowanych zostało 6. 

Z celu strategicznego nr 3: Obniżenie poziomu bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w którym wyznaczono 6 celów szczegółowych, 

wykonane w całości zostało 1, rozpoczętych zostało 0, w tym 0 o stopniu realizacji równej 

50%, niezrealizowanych zostało 5. 

Z celu strategicznego nr 4: Poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez 

modernizację i rozbudowę zasobu mieszkaniowego, poprawę dostępności do funkcjonalnych 

przestrzeni półpublicznych oraz zagospodarowanie obiektów zdegradowanych, w którym 

wyznaczono 10 celów szczegółowych, wykonane w całości zostało 0, rozpoczęte zostały 2, w 

tym 1 o stopniu realizacji powyżej równej 50%, niezrealizowanych zostało 8. 

Reasumując powyższe, w celach strategicznych wyznaczono 49 celów operacyjnych 

(szczegółowych), z czego zrealizowano w całości 3, rozpoczętych zostało 21, w tym 10 

równych/ponad 50%, a 25 zostało niezrealizowanych, co daje 49% celów rozpoczętych (w tym 

zrealizowanych). 

Najwięcej procentowo celów rozpoczętych do realizacji (w tym zrealizowanych) zostało w 

zakresie celu strategicznego nr 1: Zapobieganie wykluczeniu szczególnie zagrożonych nim 

grup mieszkańców poprzez aktywizację i integrację (67%), najmniej w zakresie celu 

strategicznego nr 3: Obniżenie poziomu bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (16%). Dla celu nr 2 wskaźnik procentowy realizacji 

wynosi 60%, a dla celu nr 4 jest to 20%. 

Łącznie poniesiono  59 031 009,48 zł na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z czego  

24 714 468,75 zł ze środków własnych instytucji realizujących projekt, a 34 317 100,73 zł z 

funduszy zewnętrznych, w stosunku do kwoty 81 069 100,00 zł, którą zaplanowano w GPR. 

W kwestii finansowej daje to wykonanie planu na poziomie 73%. 
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3.1.1. Zrealizowane projekty. 

Podobszar Centrum I: 

C1. Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury (kluczowe) 

W roku 2019 Gmina Miasto Augustów przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury”. Gmina Miasto Augustów uzyskała 

dofinansowanie na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja, Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0022/19 na podstawie 

Umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0022/19-00 zawartej 20 grudnia 2019 r. 

Ogółem wydatki na realizację zadania: 7.144.404,96 zł, z czego kwota dofinansowania: 

4.712.862,52 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu państwa: 589.107,81 zł, 

EFRR: 4.123.754,71 zł. 

Projekt zakładał rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną poprzez przebudowę 

i rozbudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Augustowie. Projekt był realizowany 

w okresie 20.12.2019 r. - 31.08.2021 r. 

MDK został całkowicie przebudowany. Przybyło sal, pojawiła się sala teatralna 

z pełnym, nowoczesnym wyposażeniem. Obiekt wygląda pięknie i zdecydowanie zyskał 

na funkcjonalności. Jest też obecnie w pełni dostosowany do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: archiwum GMA. 

 

Zdjęcie 1. Po lewej stronie budynek MDK na początku prac modernizacyjnych. Po prawej stronie nowe oblicze 
augustowskiego MDK.  
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C3. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

W 2022 r. zakończono realizację przedsięwzięcia pn. Placówka wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży. Nowa siedziba świetlicy została otwarta w generalnie przebudowanym 

skrzydle budynku po dawnym Gimnazjum nr 2 przy ul. Nowomiejskiej. Wartość inwestycji 

to 463.578,45 zł. 

 Teraz placówka dysponuje dużo lepszymi warunkami. W budynku znalazły się 

oddzielne sale do odrabiania lekcji i zabaw, a także toalety oraz jadalnia z aneksem 

kuchennym. Zorganizowano też specjalne miejsce do pracy i spotkań z psychologiem. 

Świetlica jest placówką prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z której 

korzystają dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących wsparcia. 

Nowa świetlica jest jasna i przestronna. Projekt zawiera funkcjonalne rozwiązania 

i wyposażenie, a zaplanowane miejsca zachęcają dzieci i młodzież do spędzania wspólnego 

czasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: archiwum GMA. 

 

C4. Poprawa dostępności obiektów i przestrzeni publicznych dla osób 
niepełnosprawnych 

W latach 2021–2023 realizowany był projekt „e-Demokracja. Mieszkańcy mają moc!”, 

prowadzony w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego 

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

Zdjęcie 2. Po lewej stronie świetlica środowiskowa w trakcie prac remontowych. Po prawej stronie wizualizacja 
wyremontowanego pomieszczenia. 
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Celem projektu było wdrożenie modelowych procesów partycypacyjnych oraz 

przeprowadzenie działań aktywizujących mieszkańców, między innymi w zakresie 

dostępności przestrzeni miejskiej. 

W ramach projektu powstała platforma cyfrowa, na której każdy zarejestrowany 

mieszkaniec miasta mógł wskazać miejsce w przestrzeni publicznej wymagające poprawy 

dostępności. Zorganizowano trzy spacery badawcze, podczas których analizowano potrzeby 

związane z poprawą dostępności różnych obiektów. 

Na podstawie zebranych danych opracowano plan poprawy dostępności przestrzeni 

publicznej. 

 

C5. Wymiana poszycia dachowego wraz z zainstalowaniem fotowoltaiki na stronie 
południowej budynku Rynek Zygmunta Augusta 15 

Zadanie zostało zrealizowane w części dotyczącej wymiany pokrycia dachowego wraz 

z robotami towarzyszącymi oraz dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji z uprzednim 

wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przeprowadzenia remontu oraz audytu 

energetycznego. Inwestycja wykonana całkowicie ze środków finansowych Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: archiwum GMA. 

Zdjęcie 3. Wyremontowany dach budynku przy Rynku Zygmunta Augusta 15. 
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C7. Mieszkania chronione 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zakończył realizację 

przedsięwzięcia pn. Mieszkania chronione. Zrealizowany zakres przedsięwzięcia: 

4 mieszkania chronione. Wartość zadania: 221.920,00 zł. Uzyskane zostało dofinansowanie 

w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - dotacja z Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 

137.960,00 zł. 

Mieszkania chronione 

to fantastyczna i bardzo skuteczna 

forma pomocy społecznej. 

Przygotowane zostały mieszkania, 

do których trafiają osoby 

z niepełnosprawnościami. Po raz 

pierwszy mogą funkcjonować 

samodzielnie, korzystając jedynie 

z pomocy odwiedzającego ich 

asystenta. 

Jest to sposób przygotowania osób z niepełnosprawnością do przyszłego w pełni 

samodzielnego życia we własnym mieszkaniu. Jest to nowoczesna i bardzo efektywna 

metoda. Augustów jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które zastosowało ten model 

pomagania w uzyskaniu samodzielności. 

 

C8. Kino Letnie na Tyłach MDK 

 

Zdjęcie 4. Wnętrze jednego z mieszkań chronionych. 

Źródło: archiwum GMA. 

Zdjęcie 5. Imprezy letnie na tyłach MDK w centrum miasta. 

Źródło: archiwum GMA. 
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Granie w bramie to cykl wydarzeń interdyscyplinarnych: są to seanse filmowe, koncerty 

młodych, poczatkujących na scenie zespołów oraz potańcówki przy muzyce na żywo.  

Z opinii mieszkańców jest to cykl cieszący się ogromną popularnością i bardzo pozytywnym 

odbiorem. Impreza powstała w celu ożywienia podwórka APK po rewitalizacji tego miejsca 

i zachęcenia mieszkańców do odwiedzenia nowego MDKu. Dziś wpisała się na stałe 

w kalendarz miejskich wydarzeń, a także stała się pożądanym i prestiżowym wydarzeniem 

wśród młodych muzyków. W roku 2025 odbędzie się 4 edycja. Koszty organizacji z lat 2022-

2024 to 158.070,00 zł. 

 

C14. Modernizacja, adaptacja strychu oraz remont budynku Przedszkola nr 2 
w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 

W roku 2019 Gmina Miasto Augustów przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia 

pn.: „Modernizacja Przedszkola nr 2 w Augustowie”. Gmina Miasto Augustów uzyskała 

dofinansowanie na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja. 

Wartość projektu wyniosła 5.474.365,83 zł, w tym dofinansowanie 4.284.621,09 zł.  

Celem przedsięwzięcia była termomodernizacja, przebudowa wraz ze zmianą 

przeznaczenia poddasza oraz rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Augustowie o klatkę 

schodową. Dodatkowo został wybudowany plac zabaw dla dzieci oraz przebudowie uległy 

tarasy przylegające do budynku przedszkola. 

Inwestycja obejmowała termomodernizację budynku, roboty demontażowe i montażowe 

instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe instalacji ciepła technologicznego, 

instalacji wodno-kanalizacyjnej i ppoż, wentylacji i klimatyzacji, prace dotyczące instalacji 

elektrycznej, modernizację węzła cieplnego, zakup sprzętu, wyposażenia, adaptację strychu, 

rozbudowę budynku o zewnętrzną klatkę schodową, budowę placu zabaw, zagospodarowanie 

terenu w sąsiedztwie budynku. 

Projekt realizowany był w okresie 13.03.2018 r. - 13.11.2020 r. 
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Zniszczony budynek przedszkola zyskał totalnie nowe oblicze. Nowoczesne sale, piękna 

elewacja, plac zabaw i w pełni wyposażona kuchnia, to tylko część zalet nowego Przedszkola 

nr 2. Dzielnica Borki zyskała nowy, komfortowy i bezpieczny obiekt służący rozwojowi 

najmłodszego pokolenia augustowian. 

Źródło: archiwum GMA. 

 

Podobszar Lipowiec 

L1. Kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego 

W 2019 r. Gmina Miasto Augustów realizowała projekt pn. „Rewitalizacja Parku 

Herberta w Augustowie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.  

Zadanie obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego poprzez 

adaptację terenu nieużytków znajdujących się w centrum podobszaru rewitalizacji Lipowiec 

na Park Herberta. W ramach zadania zagospodarowano teren i dostosowano go do nowych 

funkcji rekreacyjnych i sportowych. Wykonano nawierzchnie na ścieżkach parkowych, miejsce 

spotkań i miejsce na rowery, zamontowano oświetlenie parkowe z 12 lampami, Rowerowy 

Plac Zabaw PUMPTRACK, przygotowano miejsce do gry w bule, zamontowano Aktywną 

Ścieżkę Zdrowia oraz elementy małej architektury. Ogółem wydatki na realizację zadania 

wyniosły 773.740,47 zł, z czego kwota dofinansowania 436.478,22 zł. 

Zdjęcie 6. Budynek przedszkola nr 2 dzięki modernizacji zyskał nowe oblicze. 
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Powstało miejsce przyjazne i licznie odwiedzane przez mieszkańców i gości. Stworzenie 

miejsca dla dzieci i młodzieży pozwoliło zmniejszyć skalę negatywnych zjawisk społecznych 

zdiagnozowanych na terenie Lipowca. Zagospodarowanie przestrzeni wpłynęło 

na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Specjalny tor rowerowy jest atrakcją 

zarówno dla mieszkańców dzielnicy, jak i całego miasta. Teren jest monitorowany. 

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 15.04.2019 do 31.12.2019. 

Źródło: archiwum GMA. 

 

Działania aktywizujące społeczność: 

Zorganizowano liczne działania skierowane do mieszkańców dzielnicy Lipowiec przy 

wsparciu finansowym Gminy Miasta Augustów. Były to działania podejmowane przez  

podmioty społeczne np. Fundacja Cordis prowadząca działania w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci 

i młodzieży (np. zadanie publiczne „Wakacyjne odpoczywanie” „Radośnie w Cordisie”, „Dzieci 

i młodzież z Lipowca pod skrzydłami Cordisu”, „Ferie w Cordisie”, „Wakacyjnie w Cordisie”), 

czy Akademia Augustów w formie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (np. zadanie 

publiczne „Augustowskie Wodniaki 2019- program sportów wodnych dla dzieci i młodzieży 7-

13 lat”). 

 

Podobszar Kaczy Dołek 

KD1. Odnowa przestrzeni międzyblokowych (kluczowy) oraz KD7. Wymiana sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kaczy Dołek 

Zdjęcie 7. Park Herberta w trakcie prac (po lewej) oraz po zakończeniu inwestycji (po prawej). 
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W roku 2020 odbyły się konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji augustowskiego 

Osiedla Przylesie, zwanego „Kaczym dołkiem”. Nad mapami i wstępnymi koncepcjami 

pracowali wspólnie mieszkańcy, urzędnicy, inżynierowie i architekci. Powstała koncepcja, 

na podstawie której Burmistrz zlecił wykonać projekt budowalny. W roku 2023 rozpoczęto 

realizację inwestycji. 

Wymieniono sieć kanalizacji deszczowej, nawierzchnie uliczek i chodników. 

Posadzono nowe drzewa i krzewy oraz zbudowano boisko ze sztuczną nawierzchnią 

i najnowocześniejszy w mieście plac zabaw. Dziś Przylesie jest komfortowym osiedlem. 

Osiedle Przylesie to pierwszy tak kompleksowo zrewitalizowany obszar miasta. 

Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych - edycja III - PGR oraz edycja IV - Uzdrowiska. Łączne 

dofinansowanie wyniosło 6.925.663,40 zł, a wkład własny gminy to 932.130,81 zł. 

Źródło: archiwum GMA. 

 

KD3. Modernizacja wielorodzinnego zasobu mieszkaniowego - Przemysłowa 1A i 1B 
wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych 

Przedsięwzięcie polegające na modernizacji zasobu zrealizowano w 2021 r. Wartość 

poniesionych nakładów to 1.273.404,24 zł. 

KD6. "Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać aby chciały do nas mówić" 

Podmiotem realizującym było Stowarzyszenie Ogrodowe ROD im. Armii Krajowej 

w Augustowie. Projekt polegający na przeprowadzeniu warsztatów zrealizowano przy 

wsparciu finansowym FIO w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej. 

 

Zdjęcie 8. Pilnie wymagające modernizacji przestrzenie międzyblokowe Kaczego Dołka (po lewej) doczekały się 
nowego oblicza dzięki wspólnej pracy koncepcyjnej władz miasta z mieszkańcami (po prawej). 
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Podobszar Koszary 

K2. Rozbudowa Hospicjum i zagospodarowanie terenu przyległego 

6 grudnia 2022 uroczyście otwarto nowy oddział w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. 

Nowy oddział dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, którzy wymagają terapii 

oddechowej za pomocą respiratora, mieści się w wyremontowanych pomieszczeniach 

na parterze w segmencie B budynku Hospicjum. Zakupiono nowy sprzęt medyczny, 

rehabilitacyjny oraz wyposażenie sal, w tym m.in. łóżka rehabilitacyjne, respiratory, 

kardiomonitory, ssaki elektryczne i inne urządzenia niezbędne do pielęgnacji pacjentów 

wentylowanych mechanicznie, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale potrzebują całodobowej 

opieki. 

Wartość zadania wyniosła 2.234.000,00 zł, z czego 1.899.376,00 zł stanowiło 

dofinansowanie w ramach projektu pt. „Wspólne działania przeciwko transgranicznym 

zagrożeniom dla zdrowia” z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020, 

a środki własne 335.184,00 zł. 

 

Zdjęcie 9. Jedna z sal nowego oddziału hospicjum. 

Źródło: http://www.augustowski.home.pl/2022/12/08/nowy-oddzial-w-hospicjum/ 

 

K8. Rewitalizacja budynku Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Augustowie. 

Opiewająca na ponad 8 mln zł modernizacja budynku Przedszkola na 3 przy ulicy 

Tytoniowej była tak gruntowna, że maluchy musiały zostać przeniesione do obiektu przy ulicy 

Zarzecze. 

http://www.augustowski.home.pl/2022/12/08/nowy-oddzial-w-hospicjum/
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W przedszkolu przebudowywane zostały wszystkie pomieszczenia, a dzięki temu 

zmienił się układ sal. Są one bardziej przestronne i funkcjonalne. Pozwala to na lepsze 

wykorzystanie przestrzeni do zabaw i nauki. Natomiast nowe klatki schodowe i winda nie tylko 

ułatwiają poruszanie się po obiekcie, ale poprawiają też bezpieczeństwo. 

Samorząd pozyskał dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadania z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja realizowana w latach 

2023-2024. Całkowita kwota realizacji zadania to 8.778.822,08 zł, z czego wysokość 

dofinansowania to 7.457.038,00 zł, a kwota poniesiona ze środków własnych gminy 

to 1.321.784,08 zł. 

Źródło: archiwum GMA. 

 

Działania aktywizujące społeczność: 

Realizowane były liczne działania skierowane do najmłodszych mieszkańców 

podobszaru Koszary przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Augustów, podejmowane przez 

podmioty społeczne np. Społeczną Organizację Pomocy Dzieciom „Przystań” prowadzącą 

punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową (np. zadanie publiczne Pomocnik pozytywnego 

rozwoju dzieci i młodzieży”, „Zdrowe i sportowe ferie zimowe”, „Wakacyjna Przystań”, 

„Wspólne cele dają nam siłę”, „Słoneczna moc Przystani!”). Zadania publiczne z zakresu 

pomocy społecznej przy współfinansowaniu gminy realizowało także Stowarzyszenie 

Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielony Parasol” (np. zadanie publiczne 

„Wszystko gra - warsztaty, edukacja, integracja”, „Wiem co jem - mleko i produkty mleczne”). 

Działania poza obszarem rewitalizacji (PZ): 

PZ1. Praktyki zawodowe dla Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 

Zdjęcie 10. Dzięki pracom modernizacyjnym Przedszkole nr 3 zyskało nowe oblicze oraz komfortowe warunki dla 
dzieci i kadry pedagogicznej. 
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Praktyki zawodowe realizowane są w trybie ciągłym w ramach możliwości organizatora 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Augustowie. Jest to zadanie realizowane ze środków 

własnych. 

PZ3. Utworzenie spółdzielni socjalnej w Augustowie 

W 2018 roku, przy współudziale Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 'Integracja' 

oraz Gminy Miasto Augustów, została utworzona spółdzielnia socjalna, której głównym 

przedmiotem działalności jest gastronomia. 

 

3.1.2. Projekty w trakcie realizacji. 

 

Podobszar Centrum I: 

C10. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

 Zadanie realizowane w trybie ciągłym przez Gminę Miasto Augustów ze środków 

własnych. 

 

C11. Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych i ich 
rodzin. 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym przez Gminę Miasto Augustów przy pomocy 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków własnych. 

Wspierano także działalność organizacji pozarządowych w formie dofinansowania 

realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym np. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie (zadanie 

publiczne „Każdy ma szanse na lepsze jutro 2020 – wsparcie rodzin w trudnej sytuacji 

życiowej”, zadanie publiczne „Każdy ma szanse na lepsze jutro 2019 – wsparcie rodzin 

w trudnej sytuacji życiowej”), Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Klub Tęcza” 

realizujące podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne pn. Propagowanie zdrowego 

i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych i ich rodzin (zadanie publiczne „Profilaktyka, 

edukacja i promowanie trzeźwego stylu życia w zachowaniu trzeźwego umysłu”, zadanie 

publiczne „Zachowaj trzeźwy umysł – profilaktyka, edukacja i promowanie trzeźwego stylu 

życia”). 
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C15. Kompleksowa rewitalizacja parku miejskiego na Rynku Zygmunta Augusta. 

W roku 2022 rozpoczęła się kompleksowa rewitalizacja parku miejskiego na Rynku 

Zygmunta Augusta, który został niemal całkowicie pokryty kostką granitową kilka kadencji 

temu. Nowym pomysłem było wprowadzanie zieleni do miasta, również na tereny wcześniej 

zabetonowane. Zlecono zaprojektowanie szpalera drzew i nasadzeń krzewów, kwiatów i traw 

na Rynku Zygmunta Augusta. Aby zrealizować projekt rozebrano spory pas kostki granitowej 

i zastąpiono pięknym układem zieleni. Zasadzono duże, dorodne drzewa z wykształconymi 

koronami. Wśród nowej zieleni ustawiono ławki, które zwłaszcza w sezonie letnim są oblegane 

przez mieszkańców i turystów. Wartość prac to 579.080,44 zł. 

Źródło: archiwum GMA. 

 

C16. Boisko wielofunkcyjne przy SP2 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową 
sali gimnastycznej. 

Na nowy blok sportowy społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 czekała kilka 

kadencji. Umowa zwarta z wykonawcą przewiduje wybudowanie: całkowicie nowej sali 

sportowej z nowoczesnym parkietem i pełnowymiarowymi boiskami do sportów halowych, 

szatni i zaplecza sanitarnego dla sali, nowej stołówki szkolnej, boiska sportowego z bieżniami. 

Inwestycja stworzy idealne warunki do prowadzenia zajęć sportowych i rozwijania pasji 

przez dzieci i młodzież. To także nowe zaplecze treningowe dla klubów sportowych 

działających w Augustowie. 

Przy ulicy Rajgrodzkiej powstanie nie tylko hala sportowa wraz z pełnowymiarowym 

boiskiem i szatnią, ale też stołówka szkolna. 

Zdjęcie 11. Pokrytą całkowicie kostką powierzchnię Rynku Zygmunta Augusta (po lewej) ożywiono poprzez 
zasadzenie szpaleru drzew i ciągu niskiej zieleni (po prawej). 
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Koszt całej inwestycji to 21 mln zł, z czego 18 mln zł pokryje Program Inwestycji 

Strategicznych „Polski Ład”. 

 

 

Zdjęcie 12. Prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Augustowie. 

Źródło: archiwum GMA. 

 

C17. Rozbiórka istniejącego budynku usługowego i budowa nowego budynku 
mieszkalno-usługowego 

Wykonano pierwszy etap prac przy budynku przy ul. Łaziennej 6, który polegał na 

opracowaniu koncepcji oraz dokumentacji technicznej. Dokonano również niezbędnych na tym 

etapie rozbiórek. Koszty poniesione na realizację tej części zadania wyniosły 223.885,00 zł. 

Podobszar Lipowiec: 

L4. Zagospodarowanie budynku byłego dworca PKP 

Dla przedsięwzięcia „Zagospodarowanie budynku byłego dworca PKP” przygotowano 

dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono wydatki w kwocie 

71.217,00 zł. 

Podobszar Koszary: 

K1. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. I Pułku Ułanów 
Krechowieckich. 
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Odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla Koszary w sprawie 

zagospodarowania przestrzeni osiedla. Prace koncepcyjne z architektem zostały zrealizowane 

i obecnie trwają uzgodnienia z PWKZ.  

 

Zdjęcie 13. Teren osiedla na Koszarach, dla którego Gmina Miasto Augustów przygotowuje koncepcję rewitalizacji. 

Źródło: fot. Łukasz Półtorak, materiały GMA. 

 

K4. Ograniczenie niskiej emisji w budynku wielorodzinnym na Koszarach 

Wykonano docieplenie budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 15. Całkowity 

koszt prac to 315.844,90 zł. 

K5. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z podłączeniem do MPEC na 
Koszarach 

Wykonana została dokumentacja na termomodernizację budynków przy ul. I Pułku 

Ułanów Krechowieckich 13, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 1, ul. I Pułku Ułanów 

Krechowieckich 3 za łączną kwotę 268.955,50 zł. 

K6. Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budowa nowego. 

Wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem. Dokonano rozbiórki 

budynku, a także sporządzono dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Koszty 

poniesione na realizację ww. zakresu to 568.167,15 zł. 

Przedsięwzięcia realizowane na obszarze rewitalizacji (OR):  

OR2. Program społecznej modernizacji dróg gminnych na terenie obszaru rewitalizacji 

W ramach działania pn. „Program społecznej modernizacji dróg gminnych na terenie 

obszaru rewitalizacji” na terenie Podobszaru Lipowiec zrealizowano inwestycje drogowe: 
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a. Wartość projektu ,,Budowa ulicy Leśnej” wyniosła 1.521.014,07 zł, w tym 

dofinansowanie 1.299.924,79 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług 

użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

b. Projekt Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej 

w Augustowie. W ramach projektu uwzględniono również ulicę Modrzewiową i 

Tartaczną. Wartość projektu wyniosła 6.465.407,85 zł, w tym dofinansowanie 

4.941.859,18 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

c. W 2019 r. we współpracy z mieszkańcami zrealizowano inwestycje drogowe 

na podobszarze Lipowiec: przebudowa ulicy Lipowej, Robotniczej, Jeziornej i 

Klubowej. Wartość inwestycji 4.673.666,96 zł. 

d.  Wykonanie dokumentacji technicznej na ul. Brzozową, Jodłową i Wypoczynkową. 

Wartość dokumentacji to 142 680,00 zł. 

OR3. Oświetlenie uliczne obszaru rewitalizacji 

W 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 

Augustów obejmującego zakresem także oświetlenie uliczne obszaru rewitalizacji, w tym 

5 latarni hybrydowych oraz zakup mobilnej stacja monitoringu jakości powietrza. Zadanie 

dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość 

projektu to 6 550 983,36 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 3 658 720,07 zł. Na potrzeby 

sprawozdania, dla obszaru rewitalizacji, przyjęto kwotę o wartości 30 % całości inwestycji. 

OR5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest na obszarze rewitalizacji 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na obszarze rewitalizacji opiewa na 

kwotę 48.132,15 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Białymstoku wyniosło 7.568,85 zł. 

Działania poza obszarem rewitalizacji (PZ): 

PZ4. Wzmocnienie i rozwój ruchu harcerskiego na obszarze rewitalizacji. 
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W 2025 roku wykonano remont dachu, polegający na pokryciu nową blachą części budynku 

parterowego, co stanowi pierwszy etap modernizacji budynku Komendy Hufca (KH) ZHP w 

Augustowie mieszczącego się przy ul. Zarzecze 3A. Koszt remontu wyniósł 34 373,70 zł i 

pokryty był w całości ze środków Hufca ZHP Augustów i Chorągwi Białostockiej.
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3.2. Ocena stopnia realizacji celów GPR 

3.2.1. Wykaz wskaźników. 

Monitoring realizacji celów GPR odbywa się z użyciem metody ilościowej, 

wykorzystującej mierniki (wskaźniki), które umożliwiają pomiar rezultatu procesu. Poniżej 

wykaz wskaźników wraz z określeniem źródła danych wejściowych. 

 

 

1 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z MOPS z powodu ubóstwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z MOPS z powodu bezrobocia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

4
Liczba klientów MOPS w Augustowie korzystających z zasiłków ze względu na długotrwałą lub 

ciężką chorobę
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5
Liczba klientów MOPS w Augustowie korzystających z zasiłków ze względu na 

niepełnosprawność
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

6 Liczba osób korzystających z zasiłków pielęgnacyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

7 Liczba niebieskich kart Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

8 Liczba osób otrzymujących świadczenia alimentacyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

9
Liczba osób otrzymujących zasiłek z MOPS z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

10
Liczba dzieci w pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych według 

obszaru pochodzenia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11
Liczba osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku 

życia
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

12 Liczba osób bezrobotnych ogółem Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

13 Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

14 Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

15 Liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16 Liczba osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

17 Liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

18 Liczba bezrobotnych kobiet, które nie wróciły do pracy po urodzeniu dziecka Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

19 Liczba długotrwale bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

20 Liczba przestępstw Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

21 Liczba przestępstw kryminalnych Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

22 Liczba przestępstw przeciwko mieniu Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

23
Liczba wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Art.. 43 ust. 1 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości) zakończonych przyjęciem mandatu
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

24
Liczba wykroczeń ogółem zakończonych przyjęciem mandatu, bez wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (Art.. 84 - 103a Kodeksu Wykroczeń)
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

25 Absencja wyborcza w I turze Wyborów Prezydenta RP 2020 w % Państwowa Komisja Wyborcza

26 Absencja wyborcza w Wyborach samorządowych 2024 - I turze wyborów Burmistrza w % Państwowa Komisja Wyborcza

27 Liczba wniosków skierowanych do MKRPA
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

28
Średni wynik egzaminu państwowego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 

w %
Szkoły

29
Liczba uczniów drugorocznych w szkołach podstawowych w latach szkolnych 2022/2023 na 1 

tys. dzieci i młodzieży w wieku7-15 lat
Szkoły
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Tabela 9. Wykaz wskaźników wraz z określeniem źródła danych wejściowych. 

Źródło: archiwum GMA. 

 

Do analizy wykorzystano wskaźniki, dla których możliwe było uzyskanie miarodajnych 

danych wejściowych. 

30 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym
Urząd Miejski w Augustowie - Wydział 

Ewidencji Ludności

31 Liczba firm zarejestrowanych w REGON Główny Urząd Statystyczny

32 Wartość PIT Urząd Skarbowy w Augustowie

33 Liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej MPEC Giga Sp. z o.o.

34 Dostępność do przystanków komunikacji miejskiej NECKO

35 Dostępność do usług finansowych Internet

36 Dostępność do usług związanych z ochroną zdrowia Internet

37 Dostępność do urządzonych przestrzeni publicznych Urząd Miejski w Augustowie

38 Dostępność do przedszkoli
Urząd Miejski w Augustowie - Wydział 

Edukacji
39 Dostępność placówek kultury Urząd Miejski w Augustowie

40 Dostępność placówek pocztowych Internet

41 Liczba budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 EGiB

42 Liczba obiektów wpisanych do GEZ Urząd Miejski w Augustowie

43 Wysokość zaległości w opłatach czynszowych w lokalach komunalnych ATBS Kodrem Sp. z o.o.

44 Wykaz dróg gminnych Urząd Miejski w Augustowie

45 Gminna ewidencja zabytków Urząd Miejski w Augustowie

46 Dane dotyczące azbestu Urząd Miejski w Augustowie

47 Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych Urząd Miejski w Augustowie

48 Informacje na temat dostępności budynków użyteczności publicznej Urząd Miejski w Augustowie

49 Lista organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie Gminy Urząd Miejski w Augustowie

50 Wyniki egzaminów ósmoklasisty poszczególnych szkół za rok 2022/23 Urząd Miejski w Augustowie

51 Liczba ludności (ogółem, mężczyźni, kobiety) Urząd Miejski w Augustowie

52
Liczba ludności wg ekonomicznych grup wiekowych (kobiety, mężczyźni) - poniżej 

przedstawienie podziału na wspomniane grupy: - w odniesieniu do kobiet: 0-17, 18-59, 60+; - 
w odniesieniu do mężczyzn: 0-17, 18-64, 65+

Urząd Miejski w Augustowie

53 Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych (ogółem, mężczyźni, kobiety) Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

54 Liczba osób długotrwale bezrobotnych (ogółem, mężczyźni, kobiety) Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

55 Liczba osób pobierających zasiłek rodzinny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

56 Liczba osób pobierająca zasiłek mieszkaniowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

57 Liczba osób pobierających zasiłek z powodu alkoholizmu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 Liczba osób pobierających zasiłek z powodu przemocy domowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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3.2.2. Monitoring wskaźników 

3.2.2.1. Sfera społeczna 

a) Ludność 

Jednym z podstawowych monitorowanych wskaźników jest liczba ludności 

na poszczególnych podobszarach rewitalizacji oraz dynamika tego zjawiska. W latach 2014-

2023 ludność obszaru rewitalizacji zmniejszyła się łącznie o 443 osoby, co odpowiadało blisko 

25% ogółu ubytku ludności odnotowanego dla całego miasta. Pomiędzy analizą wykonaną 

dla roku 2020 a roku 2023, widzimy znaczne zmiany dla dynamiki obszarów Centrum I 

i Lipowiec. Dla roku 2020 ta analiza wypadła korzystniej dla obszaru Centrum I (dynamika 

na poziomie -0,8%), by do roku 2023 zaliczyć bardzo wyraźną tendencję spadkową, zbliżając 

się poziomem do obszarów Koszary i Kaczy Dołek. Wyraźny wzrost zaliczył obszar Lipowiec, 

który z dynamiki na poziomie -6,6% w roku 2020, wzrósł do poziomu -3,4% dla roku 2023. 

Jest to związane z atrakcyjnością tego obszaru w zakresie budownictwa jednorodzinnego, 

a także rozwojem mieszkalnictwa wielorodzinnego. Jedynym podobszarem rewitalizacji, który 

pomimo spadającej liczby ludności odnotował względnie korzystne wartości dynamiki tego 

miernika był Podobszar Lipowiec. W latach 2014-2023 liczba jego mieszkańców spadła 

o 39 osób (-3,4 %). W przypadku pozostałych podobszarów rewitalizacji spadki wynosiły 

kolejno: Koszary – 119 osób, Kaczy Dołek – 150 osób, Centrum I – 135 osób. Największą 

atrakcyjnością osiedleńczą przejawia się podobszar Lipowiec, co wynika z możliwości nowej 

zabudowy jednorodzinnej, a także zainteresowaniem tym obszarem w zakresie budowy 

budynków wielorodzinnych. Pozostałe obszary nie mają tak dużej atrakcyjności. Dynamika 

całego miasta plasuje się na poziomie -6,0%, co potwierdza korzystną sytuację osiedleńczą 

na Lipowcu (-3,4%). 

 

Tabela 10. Ludność na obszarze rewitalizacji w Augustowie w latach 2014-2023. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Augustowie. 

 

L.p. Nazwa obszaru 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2023 saldo dynamika 2014-
2023 w %

% dynamiki 
dla miasta

1. Lipowiec 1131 1107 1100 1076 1068 1056 1092 -39 -3,4 57,9

2. Koszary 961 949 955 950 920 899 842 -119 -12,4 207,8

3. Kaczy Dołek 1324 1293 1297 1279 1262 1242 1174 -150 -11,3 190,1

4. Centrum I 1324 1405 1362 1343 1331 1313 1189 -135 -10,2 171,1

5. Obszar rewitalizacji 4740 4754 4714 4648 4581 4510 4297 -443 -9,3 156,8

6. Augustów 29480 29698 29422 29253 29043 28710 27723 -1757 -6,0 100,0
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Analiza dynamiki ludności na terenie miasta wskazuje na jej pogorszenie w stosunku 

do lat ubiegłych. Jest to trend zauważalny również dla całego obszaru rewitalizacji. Z wykresu 

odczytać możemy, że trend spadkowy utrzymuje się dla obszaru Koszary i Kaczy Dołek 

na stałym poziomie na przestrzeni lat, równolegle do średniego poziomu dla całego obszaru 

rewitalizacji. Większy spadek dynamiki notowany jest dla obszaru Centrum I. Wbrew trendom 

dla całego miasta plasuje się dynamika dla obszaru Lipowiec, w której da się zauważyć 

znaczny wzrost w roku 2023, który niemalże zrównuje jej poziom sprzed 9 lat. 

 

Wykres 1. Dynamika liczby ludności na obszarze rewitalizacji w Augustowie w latach 2016-2023. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Augustowie. 

 

b) Świadczenia MOPS 

Ogólny poziom natężenia zjawiska korzystania z pomocy społecznej został określony 

na podstawie trzech wskaźników cząstkowych, które tworzą wskaźnik syntetyczny. 

Przy ocenie tego aspektu sfery społecznej uwzględniono: 

- liczbę osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców,  

- liczbę osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 1 tys. 

mieszkańców,  

- liczbę osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 1 tys. 

mieszkańców. 
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Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS z powodu ubóstwa, w skali całego 

miasta spadła z poziomu 735 osób w 2014 r. do 426 osób w roku 2019 (-42 %) i do 357 osób 

w roku 2023 (-51,4%). W tym samym czasie analogiczny wskaźnik dla obszaru rewitalizacji 

spadł z poziomu 231 osób (2014 r.) do zaledwie 143 osób (2019 r.) co daje -38%, oraz 

do 87 osób (2023 r.) co daje -62,3%. Wskaźnik znormalizowany dla obszaru rewitalizacji 

wzrósł z poziomu 195% wartości dla całego miasta w 2014 r. do prawie 213% w 2019 r, oraz 

spadł do poziomu 157% w roku 2023 %. W przypadku poszczególnych podobszarów 

rewitalizacji jedynym wzrostem wskaźnika znormalizowanego charakteryzował się podobszar 

Kaczy Dołek. Pozostałe podobszary zaliczają spadek. Cały obszar rewitalizacji odznacza się 

spadkiem na poziomie 26%. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

 

Liczba osób w rodzinach korzystających ze wsparcia MOPS ogółem w Augustowie, 

w okresie 2014-2023 spadła z poziomu 1041 rodzin w roku 2014 do 770 rodzin w roku 2020 

(-26%), oraz do 553 w roku 2023 (-47%). Analogiczne wartości dla obszaru rewitalizacji spadły 

z 309 osób w roku 2014 do 235 osób w roku 2020, co w ujęciu procentowym oznaczało spadek 

o 24%, a także do 182 osób w 2023 roku co oznaczało spadek o 41%. W rezultacie względna 

koncentracja poziomu wsparcia MOPS ogółem na obszarze rewitalizacji uległa 

nieznaczącemu wzrostowi z poziomu 184,1% wartości dla całego miasta w 2014 r. do 193,5% 

w 2019 r. oraz 212% w 2023 r. W okresie 2019-2023 widzimy ogólną tendencję spadkową 

wskaźników w wartościach nominalnych, jedynie podobszar Kaczy Dołek wskazuje tendencję 

wzrostową. Najwyższy spadek zalicza Lipowiec (-40%), najwyższy wzrost – Kaczy Dołek 

(42%). W przypadku całego podobszaru tendencja jest spadkowa na poziomie -17%, to samo 

dotyczy całego miasta gdzie wskaźnik ten wynosi -25%. 

 

Tabela 11. Korzystający z zasiłków pomocy społecznej z powodu ubóstwa na obszarze rewitalizacji w Augustowie 
w latach 2014, 2019 i 2023. 

2014 2019 2023
Dynamika 
2014-2019 

w %

Dynamika 
2014-2023 

w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-

2023 w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-2023 

w %
1 Centrum I 97 62 18 -36,1 -81,4 73,3 46,6 15,1 -36,4 -67,5 294,4 317,0 117,6 7,7 -62,9

2 Koszary 42 26 18 -38,1 -57,1 43,7 28,3 21,4 -35,2 -24,5 175,5 192,5 166,0 9,7 -13,8

3 Kaczy Dołek 46 23 28 -50,0 -39,1 34,7 18,2 23,9 -47,6 31,0 139,4 123,8 185,2 -11,2 49,6

4 Lipowiec 46 32 23 -30,4 -50,0 40,7 30,0 21,1 -26,3 -29,8 163,5 204,1 163,6 24,9 -19,9

5 Obszar rewita l i zacji 231 143 87 -38,1 -62,3 48,6 31,2 20,2 -35,8 -35,1 195,2 212,2 157,2 8,7 -25,9

6 Augustów 735 426 357 -42,0 -51,4 24,9 14,7 12,9 -41,0 -12,4 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

Rodziny Wartość wskaźnika na 1 tys. osób Wskaźnik znormalizowany w %

L.p. Nazwa obszaru
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

 

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS z powodu bezrobocia w Augustowie, 

w latach 2014-2023 spadła z poziomu 697 osób w 2014 r. do 398 osób w roku 2020 (-43,0%) 

oraz 335 osób w 2023 roku (-51,9%). Wyraźnie widać większą dynamikę spadku w okresie 

2014-2020, trochę mniejszą, wykazującą jednak ciągle tendencję spadkową w latach 2020-

2023. W przypadku obszaru rewitalizacji spadek ten nastąpił z poziomu 252 osób w roku 2014 

do 218 osób w roku 2020 tj. o 13,5%, a także do 89 osób w 2023 roku (-65%). Tu dynamika 

spadku postępuje odwrotnie niż w przypadku miasta tj. w latach 2014-2020 spadek jest mniej 

dynamiczny, a w latach 2020-2023 wyraźnie przyspiesza. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

 

W ramach podsumowania kwestii związanych z ogólnym poziomem korzystania 

z pomocy społecznej wykorzystano wskaźnik syntetyczny tego rodzaju problemów, będący 

średnią arytmetyczną znormalizowanych wskaźników cząstkowych. Pomimo spadku liczby 

osób korzystających z pomocy społecznej dla wszystkich trzech omówionych powyżej 

powodów wsparcia z MOPS, w przypadku trzech podobszarów rewitalizacji odnotowano 

spadek (Centrum 1, Koszary, Lipowiec), dla podobszaru Kaczy Dołek odnotowano wzrost 

Tabela 12. Korzystający z zasiłków pomocy społecznej ogółem na obszarze rewitalizacji w Augustowie w latach 
2014, 2020 i 2023. 

Tabela 13. Korzystający z zasiłków pomocy społecznej z powodu bezrobocia na obszarze rewitalizacji w 
Augustowie w latach 2014, 2020 i 2023. 

2014 2020 2023
Dynamika 
2014-2019 

w %

Dynamika 
2014-2023 

w %
2014 2020 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-

2023 w %
2014 2020 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-2023 

w %
1 Centrum I 111 95 62 -14,4 -44,1 83,8 71,4 52,1 -14,8 -27,0 237,4 269,4 261,4 13,5 -3,0

2 Koszary 55 35 27 -36,4 -50,9 57,2 38,0 32,1 -33,6 -15,6 162,0 143,4 160,8 -11,5 12,1

3 Kaczy Dołek 72 40 53 -44,4 -26,4 54,4 31,7 45,1 -41,7 42,4 154,1 119,6 226,3 -22,4 89,2

4 Lipowiec 71 65 40 -8,5 -43,7 62,8 60,9 36,6 -3,0 -39,9 177,9 229,8 183,6 29,2 -20,1

5 Obszar rewita l i zacji 309 235 182 -23,9 -41,1 65 51,3 42,4 -21,1 -17,4 184,1 193,6 212,3 5,1 9,7

6 Augustów 1041 770 553 -26,0 -46,9 35,3 26,5 19,9 -24,9 -24,7 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Rodziny Wartość wskaźnika na 1 tys. osób Wskaźnik znormalizowany w %

2014 2020 2023
Dynamika 
2014-2019 

w %

Dynamika 
2014-2023 

w %
2014 2020 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-

2023 w %
2014 2020 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-2023 

w %
1 Centrum I 88 89 26 1,1 -70,5 66,5 66,9 21,9 0,6 -67,3 281,8 488,3 181,0 73,3 -62,9

2 Koszary 45 32 16 -28,9 -64,4 46,8 34,8 19,0 -25,6 -45,4 198,3 254,0 157,3 28,1 -38,1

3 Kaczy Dołek 50 37 25 -26,0 -50,0 37,8 29,3 21,3 -22,5 -27,3 160,2 213,9 176,2 33,5 -17,6

4 Lipowiec 69 60 22 -13,0 -68,1 61 56,2 20,1 -7,9 -64,2 258,5 410,2 166,7 58,7 -59,4

5 Obszar rewita l i zacji 252 218 89 -13,5 -64,7 53 22,9 20,7 -56,8 -9,6 224,6 347,3 171,4 54,6 -50,6

6 Augustów 697 398 335 -42,9 -51,9 23,6 13,7 12,1 -41,9 -11,8 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Rodziny Wartość wskaźnika na 1 tys. osób Wskaźnik znormalizowany w %
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natężenia analizowanych zjawisk kryzysowych. W skali całego obszaru rewitalizacji spadek 

ten wyniósł 10%. 

 

Tabela 14. Wskaźnik syntetyczny korzystania z zasiłków pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji 
w Augustowie w latach 2014, 2019 i 2023. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

 

c) Problemy związane ze stanem zdrowia. 

Ogólny poziom natężenia zjawiska korzystania z pomocy społecznej określono przy 

pomocy dwóch z trzech wskaźników. W ocenie tego elementu sfery społecznej uwzględniono 

następujące miary: 

- Liczba klientów MOPS w Augustowie korzystających z zasiłków ze względu na długotrwałą 

lub ciężką chorobę na 1 tys. mieszkańców, 

- Liczba klientów MOPS w Augustowie korzystających z zasiłków ze względu 

na niepełnosprawność na 1 tys. mieszkańców.  

Liczba rodzin objętych pomocą z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby spadła 

w Augustowie w latach 2014-2023, z 513 w roku 2014 do 481 w roku 2020, a także do 417 

w roku 2023. Także w poszczególnych podobszarach tendencja ta jest malejąca. W ujęciu 

bezwzględnym największy spadek odnotowano dla podobszarów Koszary i Lipowiec, gdzie 

wartości te wynosiły powyżej 70%. Dla całego obszaru rewitalizacji był to spadek na poziomie 

54%, natomiast dla całego miasta na poziomie 19%. Wskazuje to na znacznie wyższą, 

w porównaniu do całego miasta, tendencję spadkową udzielanych świadczeń na obszarze 

rewitalizacji. 

 

 

2014 2020 2023
Dynamika 

2014-2019 w 
%

Dynamika 
2014-2023 w 

%
1 Centrum I 271,2 358,3 186,6 32,1 -31,2

2 Koszary 178,6 196,6 161,3 10,1 -9,7

3 Kaczy Dołek 151,2 152,4 195,9 0,8 29,6

4 Lipowiec 199,9 281,4 171,3 40,7 -14,3

5 Obszar rewita l i zacji 201,3 251,0 180,3 24,7 -10,4

6 Augustów 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Wskaźnik syntetyczny
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

 

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS ze względu na niepełnosprawność 

spadła w okresie 2014-2019 o kilka osób (-3,3%), natomiast biorąc pod uwagę okres 2014-

2023 tendencja spadkowa dla obszaru całego miasta była większa (-24%). Obszar rewitalizacji 

charakteryzowała tendencja odmienna. W tym przypadku, odnotowano wzrost liczby rodzin 

z 54 do 58 (7%) w latach 2014-2019, oraz z 58 do 76 w latach 2019-2023 (31%), co dla 

badanego okresu 2014-2023 daje wzrost o 40%, przy jednoczesnym spadku wskaźnika dla 

całego miasta. W latach 2014-2019 w podziale na podobszary 3 z nich zaliczyły spadek 

(Centrum I, Koszary, Kaczy Dołek), przy czym największy spadek dla podobszaru Koszary 

na poziomie 58%. Bardzo znaczny wzrost liczby rodzin objętych wsparciem nastąpił dla 

podobszaru Lipowiec, aż o 263%. Biorąc pod uwagę perspektywę 2014-2023 mamy 

do czynienia ze wzrostem dla 3 podobszarów (Centrum I, Koszary i Lipowiec). Na Kaczym 

Dołku ilość rodzin objętych wsparciem w roku 2023 wróciła do poziomu z roku 2014. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

 

Jako podsumowanie zagadnień związanych ze stanem zdrowia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji przyjęto analizę wskaźnika syntetycznego obliczonego jako średnia arytmetyczna 

dwóch opisanych powyżej wskaźników cząstkowych. Wyniki przeprowadzonego 

postępowania wykazały spadek tak obliczonego wskaźnika dla 3 z 4 podobszarów rewitalizacji 

Tabela 15. Liczba klientów MOPS w Augustowie korzystających z zasiłków ze względu na długotrwałą lub ciężką 
chorobę w latach 2014, 2019 i 2023. 

Tabela 16. Liczba klientów MOPS w Augustowie korzystających z zasiłków ze względu na niepełnosprawność w 
latach 2014, 2019 i 2023. 

2014 2019 2023
Dynamika 
2014-2019 

w %

Dynamika 
2014-2023 

w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-

2023 w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-2023 

w %
1 Centrum I 61 60 43 -1,6 -29,5 46,1 45,1 36,2 -2,2 -19,8 264,9 271,7 240,4 2,5 -11,5

2 Koszary 38 45 10 18,4 -73,7 39,5 48,9 11,9 23,8 -75,7 227,0 294,6 79,0 29,8 -73,2

3 Kaczy Dołek 45 25 19 -44,4 -57,8 34 19,8 16,2 -41,8 -18,3 195,4 119,3 107,6 -39,0 -9,8

4 Lipowiec 32 40 9 25,0 -71,9 28,3 37,5 8,2 32,5 -78,0 162,6 225,9 54,8 38,9 -75,7

5 Obszar rewita l i zacji 176 170 81 -3,4 -54,0 37,1 37,1 18,9 0,0 -49,2 213,2 223,5 125,3 4,8 -43,9

6 Augustów 513 481 417 -6,2 -18,7 17,4 16,6 15,0 -4,6 -9,4 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Rodziny Wartość wskaźnika na 1 tys. osób Wskaźnik znormalizowany w %

2014 2019 2023
Dynamika 
2014-2019 

w %

Dynamika 
2014-2023 

w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-

2023 w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-2023 

w %
1 Centrum I 20 13 33 -35,0 65,0 15,1 9,8 27,8 -35,1 183,2 290,4 192,2 657,6 -33,8 242,2

2 Koszary 12 5 13 -58,3 8,3 12,5 5,4 15,4 -56,8 185,9 240,4 105,9 365,8 -56,0 245,5

3 Kaczy Dołek 14 11 14 -21,4 0,0 10,6 8,7 11,9 -17,9 37,1 203,8 170,6 282,6 -16,3 65,6

4 Lipowiec 8 29 16 262,5 100,0 7,1 27,2 14,7 283,1 -46,1 136,5 533,3 347,2 290,6 -34,9

5 Obszar rewita l i zacji 54 58 76 7,4 40,7 11,4 12,7 17,7 11,4 39,3 219,2 249,0 419,1 13,6 68,3

6 Augustów 153 148 117 -3,3 -23,5 5,2 5,1 4,2 -1,9 -17,2 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Rodziny Wartość wskaźnika na 1 tys. osób Wskaźnik znormalizowany w %
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w latach 2014-2019. Sytuacja taka miała miejsce w: Centrum I (-17%), Koszarach (-14%) oraz 

Kaczym Dołku (-27%). Zasadniczy wzrost wskaźnika syntetycznego za okres 2014-2019 

odnotował natomiast podobszar Lipowiec (154%). W przypadku okresu 2014-2023 wszystkie 

dwa podobszary wykazują spadek: Koszary -5% oraz Kaczy Dołek -2%, natomiast dwa 

podobszary wskazują wzrost: Centrum I 62% oraz Lipowiec 34%, co jest zbieżne z uśrednioną 

tendencją dla całego obszaru rewitalizacji. 

 

Tabela 17. Wskaźnik syntetyczny świadczeń MOPS na obszarze rewitalizacji w Augustowie w latach 2014, 2019 
i 2023. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

 

d) Zjawiska kryzysowe w rodzinach 

Zjawiska kryzysowe w rodzinach przedstawiono poprzez zastosowanie wskaźnika 

syntetycznego, na który składały się następujące wskaźniki cząstkowe:  

- Liczba rodzin z niebieską kartą na 1 tys. mieszkańców,  

- Liczba osób otrzymujących świadczenia alimentacyjne na 1 tys. mieszkańców,  

- Liczba osób otrzymujących zasiłek z MOPS z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych na 1 tys. mieszkańców.  

W skali całego miasta w okresie 2014-2019 liczba rodzin objętych procedurą 

Niebieskiej Karty wzrosła znacząco tj. z poziomu 90 w 2014 r. do 136 w 2019 r. W roku 2023 

odnotowano spadek do poziomu 99. Wynik ten oznaczał wzrost o ponad 50% do roku 2019, 

a następnie spadek o 40% do roku 2023. W przypadku obszaru rewitalizacji wzrost ten był 

wyraźnie niższy i osiągnął 31% do roku 2019, ale następnie tendencja była silnie wzrostowa 

do poziomu 70%, co znacznie przekracza wartości dla miasta i wskazuje na odmienną 

tendencję. Największą dynamiką cechuje się podobszar Centrum I, gdzie odnotowano do 2023 

roku wzrost o niemalże 470%, gdzie tendencja wzrostowa następowała w całym badanym 

2014 2020 2023
Dynamika 

2014-2019 w 
%

Dynamika 
2014-2023 w 

%
1 Centrum I 277,7 231,9 449,0 -16,5 61,7

2 Koszary 233,7 200,2 222,4 -14,3 -4,8

3 Kaczy Dołek 199,6 144,9 195,1 -27,4 -2,3

4 Lipowiec 149,6 379,6 201,0 153,8 34,4

5 Obszar rewita l i zacji 216,2 236,3 272,2 9,3 25,9

6 Augustów 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Wskaźnik syntetyczny
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okresie. Koszary wykazują tę samą cechę, osiągając wzrost do 200%. Na Kaczym Dołku 

do roku 2019 tendencja jest malejąca o 50%, a następnie wzrostowa do 100% w roku 2023. 

Jedynym podobszarem nie idącym zgodnie z tym trendem jest Lipowiec, w którym do roku 

2019 nastąpił jedynie nieznaczny wzrost o 15%, a następnie bardzo znaczny spadek o 85% 

do roku 2023.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

 

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, w skali całego miasta, wzrosła z 124 w 2014 r. do 211 w 2019 

r. (70%) oraz zmniejszyła się do 115 w 2023 r. (-7%). W przypadku całego obszaru rewitalizacji 

analogiczna tendencja wzrostowa była wyraźnie słabsza (42%) do roku 2019, przy 

zachowaniu tego trendu do roku 2023 i wzrostu do 90%. W podobszarze Centrum I nie 

odnotowano żadnej zmiany do roku 2019, a następnie znaczny wzrost do roku 2023 (77%). 

W przypadku podobszaru Koszary, nastąpił czterokrotny wzrost liczby rodzin do roku 2019, 

co przełożyło się na wzrost wskaźnika znormalizowanego do poziomu 239%. W podobszarze 

Kaczy Dołek widać tendencję delikatnie wzrostową, ale bez radykalnych zmian. W Lipowcu 

można zauważyć tendencję wzrostową w całym okresie do 2023, z tym że po roku 2019 wzrost 

ten jest znaczny. Podobszary wykazują tu odmienną dynamikę w stosunku do całego miasta. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

Tabela 18. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w Augustowie w latach 2014, 2019 i 2023. 

Tabela 19. Liczba klientów MOPS w Augustowie korzystających z zasiłków ze względu na bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2014, 2019 i 2023. 

2014 2019 2023
Dynamika 
2014-2019 

w %

Dynamika 
2014-2023 

w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-

2023 w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-2023 

w %
1 Centrum I 3 6 17 100,0 466,7 2,3 4,5 14,3 95,7 217,7 76,7 95,7 400,4 24,9 318,2

2 Koszary 5 11 15 120,0 200,0 5 12,0 17,8 140,0 48,5 166,7 255,3 498,9 53,2 95,4

3 Kaczy Dołek 6 3 12 -50,0 100,0 4,3 2,4 10,2 -44,2 325,9 143,3 51,1 286,2 -64,4 460,5

4 Lipowiec 13 15 2 15,4 -84,6 11,5 14,0 1,8 21,7 -86,9 383,3 297,9 51,3 -22,3 -82,8

5 Obszar rewita l i zacji 27 35 46 29,6 70,4 5,6 7,6 10,7 35,7 40,9 186,7 161,7 299,8 -13,4 85,4

6 Augustów 90 136 99 51,1 10,0 3 4,7 3,6 56,7 -24,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Rodziny Wartość wskaźnika na 1 tys. osób Wskaźnik znormalizowany w %

2014 2019 2023
Dynamika 
2014-2019 

w %

Dynamika 
2014-2023 

w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-

2023 w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-2023 

w %
1 Centrum I 17 17 30 0,0 76,5 12,8 12,8 25,2 0,0 97,1 304,8 175,3 608,2 -42,5 246,9

2 Koszary 4 16 13 300,0 225,0 4,2 17,4 15,4 314,3 -11,3 100,0 238,4 372,2 138,4 56,2

3 Kaczy Dołek 9 11 12 22,2 33,3 6,8 8,7 10,2 27,9 17,5 161,9 119,2 246,4 -26,4 106,8

4 Lipowiec 8 10 17 25,0 112,5 7,1 9,4 15,6 32,4 65,6 169,0 128,8 375,3 -23,8 191,4

5 Obszar rewita l i zacji 38 54 72 42,1 89,5 8 11,8 16,8 47,5 42,0 190,5 161,6 403,9 -15,1 149,9

6 Augustów 124 211 115 70,2 -7,3 4,2 7,3 4,1 73,8 -43,2 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Rodziny Wartość wskaźnika na 1 tys. osób Wskaźnik znormalizowany w %
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Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, w latach 2014- 

2019 uległa nieznacznemu spadkowi (-15%), utrzymując taką tendencję do roku 2023 (-17%). 

W przypadku obszaru rewitalizacji tendencja była przeciwna zakończyła się 18% wzrostem 

w roku 2019 oraz 41% wzrostem do roku 2023. W rezultacie końcowym wzrost wskaźnika 

znormalizowanego wyniósł 42% w roku 2019 oraz 23% w roku 2023. Obszar Centrum I 

wykazał się wzrostem w całym okresie od 2014 do 2023 roku, aby na koniec okresu osiągnąć 

wartość 194%. Obszar Koszary do roku 2019 wykazywał tendencję spadkową o niemalże 

50%, by następnie zaliczyć wzrost o 50% i dorównać do poziomu z 2014 roku. Obszar Kaczy 

Dołek wykazał się wzrostem do roku 2019 o 20%, a następnie spadkiem, by w roku 2023 

osiągnąć poziom z roku 2014. Dla obszaru Lipowiec tendencja wzrostowa następowała do 

roku 2019 (50%), po czym spadkowa do roku 2023, osiągając poziom niższy niż na samym 

początku badanego okresu (-19%). Średnia dla obszaru rewitalizacji wykazuje tendencję 

wzrostową, natomiast dla całego miasta – spadkową. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

 

Podsumowaniem problemów rodzin w wymiarze ilościowym jest analiza wskaźnika 

syntetycznego problemów rodzin skonstruowanego jako średnia arytmetyczna 

poszczególnych, znormalizowanych wskaźników. W skali całego obszaru rewitalizacji 

odnotowano jego niewielki, niespełna 5% wzrost do roku 2019, oraz bardzo duży wzrost na 

poziomie 83% do roku 2023. Tendencje wewnątrz obszaru rewitalizacji były jednak dość 

zróżnicowane. Do roku 2019 największy wzrost wskaźnika odnotowano w Koszarach (32,5%), 

zaś wyraźnie mniejszy w przypadku Lipowca (5,5%). W przypadku podobszaru Centrum I 

wskaźnik nie uległ większym zmianom (-0,2%). Największy spadek wskaźnika, świadczący 

o poprawie sytuacji, odnotowano natomiast na Kaczym Dołku (-8,5%). Analizując okres 

do 2023 roku można zauważyć, że największy wzrost wskaźnika odnotowano dla podobszaru 

Centrum I (197%). Następne w kolejności największego wzrostu są Koszary (143%) oraz 

Kaczy Dołek (56%). Tendencję spadkową wykazuje jedynie Lipowiec -18%. 

Tabela 20. Liczba rodzin pobierających świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w Augustowie w latach 2014, 2019 
i 2023. 

2014 2019 2023
Dynamika 
2014-2019 

w %

Dynamika 
2014-2023 

w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-

2023 w %
2014 2019 2023

Dynamika 
2014-2019 w 

%

Dynamika 
2019-2023 

w %
1 Centrum I 15 22 44 46,7 193,3 11,1 16,5 37,0 48,6 124,3 148,0 257,8 560,6 74,2 117,4

2 Koszary 15 8 16 -46,7 6,7 15,8 8,7 19,0 -44,9 118,4 210,7 135,9 287,9 -35,5 111,8

3 Kaczy Dołek 19 23 19 21,1 0,0 14,4 18,2 16,2 26,4 -11,1 192,0 284,4 245,2 48,1 -13,8

4 Lipowiec 16 24 13 50,0 -18,8 14,4 22,5 11,9 56,3 -47,1 192,0 351,6 180,3 83,1 -48,7

5 Obszar rewita l i zacji 65 77 92 18,5 41,5 13,8 16,8 21,4 21,7 27,4 184,0 262,5 324,3 42,7 23,6

6 Augustów 221 187 183 -15,4 -17,2 7,5 6,4 6,6 -14,7 3,1 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Rodziny Wartość wskaźnika na 1 tys. osób Wskaźnik znormalizowany w %
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Tabela 21. Wskaźnik syntetyczny problemów rodzin w Augustowie w latach 2014, 2019 i 2023. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

 

e) Problemy związane z alkoholem  

Problemy związane z alkoholem przybliżono wykorzystując jeden wskaźnik:  

- Średnia roczna liczba wniosków kierowanych do MKRPA w latach 2015-2023 na 1 tys. 

mieszkańców.  

W analizowanym przedziale czasowym odnotowano znaczący, bo o ok. 1 /3, spadek 

natężenia tego zjawiska do roku 2019 oraz o ok. 1/2 do roku 2023. Tendencje dla obszaru 

rewitalizacji nie odbiegały od trendu ogólnomiejskiego. Spadek liczby wniosków wyniósł – 

34,7% do roku 2019 oraz -48% do roku 2023. Dla podobszaru Centrum I do roku 2019 

odnotowano nieznaczny spadek (-9%), a następnie znaczny, bo aż o 38%, wzrost. Dla Koszar 

utrzymała się tendencja spadkowa: -62% i -55%. Dla Kaczego Dołka do roku 2019 widzimy 

znaczny, ponad 50% spadek, z ponowną tendencją wzrostową w roku 2023, ale nie 

dorównującą sytuacji z lat 2010-2014. Lipowiec w latach 2010-2019 charakteryzował się 

bardzo dużą stabilnością, a następnie do roku 2023 nastąpił bardzo gwałtowny spadek 

niemalże o 95%. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Augustowie. 

2014 2019 2023
Dynamika 

2014-2019 w 
%

Dynamika 
2014-2023 w 

%
1 Centrum I 176,5 176,3 523,1 -0,1 196,4

2 Koszary 159,1 209,9 386,3 31,9 142,8

3 Kaczy Dołek 165,7 151,5 259,3 -8,6 56,4

4 Lipowiec 248,1 259,4 202,3 4,5 -18,5

5 Obszar rewita l i zacji 187,0 195,3 342,7 4,4 83,2

6 Augustów 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Wskaźnik syntetyczny

Tabela 22. Średnia roczna liczba wniosków kierowanych do MKRPA w Augustowie w latach 2014, 2019 i 2023. 

2010-2014 2015-2019 2023
Dynamika 
2010-2019 

w %

Dynamika 
2010-2023 

w %
2010-2014 2015-2019 2023

Dynamika 
2010-2019 w 

%

Dynamika 
2019-

2023 w %

2010-
2014

2015-
2019 2023

Dynamika 
2010-2019 w 

%

Dynamika 
2019-2023 

w %
1 Centrum I 6,5 5,9 9 -9,2 38,5 4,9 4,4 7,6 -10,2 72,0315 77,8 104,8 349,7 34,7 233,8

2 Koszary 13,4 5,1 6 -61,9 -55,2 13,9 5,5 7,1 -60,4 29,56165 220,6 131,0 329,3 -40,6 151,4

3 Kaczy Dołek 13,2 5,6 10 -57,6 -24,2 10 4,5 8,5 -55,0 89,28639 158,7 107,1 393,6 -32,5 267,3

4 Lipowiec 16,9 16,1 1 -4,7 -94,1 14,9 15,1 0,9 1,3 -93,9354 236,5 359,5 42,3 52,0 -88,2

5 Obszar rewita l i zacji 50 32,7 26 -34,6 -48,0 10,5 7,1 6,1 -32,4 -14,7784 166,7 169,0 279,6 1,4 65,4

6 Augustów 185,8 123,4 60 -33,6 -67,7 6,3 4,2 2,2 -33,3 -48,4698 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

L.p. Nazwa obszaru

Rodziny Wartość wskaźnika na 1 tys. osób Wskaźnik znormalizowany w %
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3.2.2.2. Sfera środowiskowa  

 

W tym zakresie poddano analizie trzy parametry: 

- udział terenów przemysłowo-składowych w % na obszarze rewitalizacji w Augustowie, 

– ilość wyrobów zawierających azbest pozostałych do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 

1 mieszkańca 

- hałas. 

W przypadku udziału terenów przemysłowo składowych, nie stwierdzono znacznych zmian 

w wartościach procentowych od ostatniej analizy, która obejmowała okres do 2019 roku. 

Obszar Koszary jest terenem o największym natężeniu tego problemu, gdzie wskaźnik ten 

wynosi prawie 30%. W podobszarze Lipowiec wskaźnik ten jest o połowę mniejszy i ma 14%, 

na Kaczym Dołku jest to wartość 6%. W podobszarze Centrum I nie występują tereny 

przemysłowo składowe. Średnia dla obszaru rewitalizacji to 16%, natomiast dla całego miasta 

to 1,6%. Wskaźnik dla miasta jest na niskim poziomie ze względu na duży udział terenów 

niezabudowanych na terenie miasta, w stosunku do jego ogólnej powierzchni oraz 

uzdrowiskowy charakter miasta, co sprzyja rozwojowi infrastruktury usług turystycznych: 

funkcja mieszkalna, noclegowa, restauracyjna, rekreacyjna. Powstanie osiedli Koszary 

i Lipowiec związane jest z eksploatacją puszczy i powstających w związku z tym zakładów. 

Funkcja mieszkalna była tam funkcją towarzyszącą. Jest to więc charakterystyczne, 

że wskaźnik dla tych obszarów będzie najwyższy. 

 

Tabela 23. Udział terenów przemysłowo składowych w % na obszarze rewitalizacji w Augustowie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT10K oraz danych Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

 

Bezwzględna ilość wyrobów azbestowych na mieszkańca od roku 2021 na terenie miasta 

i obszaru rewitalizacji wzrosła z dwóch powodów: 

1 Centrum I

2 Koszary

3 Kaczy Dołek

4 Lipowiec

5 Obszar rewita l i zacji

6 Augustów

16

1,6

21,9

1,9

9,9

33,7

125,7

29,3

6,3

14,2

L.p. Nazwa obszaru
Tereny przemys łowo składowe

ha

0

%

0
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- zmniejszenia się liczby mieszkańców 

- prowadzonej na bieżąco aktualizacji bazy danych azbestowych przez Urząd Miejski 

w Augustowie oraz informowanie mieszkańców o konieczności składania informacji do takiej 

bazy. 

Nie jest więc to wzrost określający zwiększenie ilości wyrobu na terenie miasta, a jedynie 

zaktualizowanie informacji na temat rzeczywistej ilości azbestu. 

 

 

Tabela 24. Ilość wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia na obszarze rewitalizacji w Augustowie 
w 2023 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

 

Do analizy poziomu hałasu w mieście oraz jego uciążliwości na wybranych 

podobszarach rewitalizacji zostały użyte „Strategiczna mapa hałasu dla dróg krajowych 

o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie zlokalizowanych w województwie podlaskim 

o łącznej długości 409,244 km” (data opracowania: marzec 2022) sporządzona przez firmę 

Baasaacoustic na zlecenie GDDKiA oraz dane udostępnione na stronie 

mapy.geoportal.gov.pl. 

Strategiczna mapa hałasu wskazuje drogę krajową DK16 jako głównego emitenta 

hałasu i wynika z niej, że na terenie miasta szacunkowa ilość osób mieszkających na terenach 

dla których występują przekroczenia hałasu to 100 osób na terenie całego miasta. 

Spośród podobszarów rewitalizacji, największy poziom zagrożenia hałasem 

odnotowano w przypadku jednostki Kaczy Dołek. W strefie zagrożenia przekroczeniami 

hałasu wg danych na stronie mapy.geoportal.gov.pl, znajduje się 5 budynków wielorodzinnych 

przylegających bezpośrednio do DK16 na podobszarze Kaczy Dołek. Na terenie pozostałych 

podobszarów mapy te nie wskazują na występowanie tego zjawiska. 

kg kg/mieszk.
Wskaźnik 

znormalizowany kg kg/mieszk.
Wskaźnik 

znormalizowany

1 Centrum I 105075 78,9 196,0 166530 140,1 347,8

2 Koszary 148313 161,2 400,3 149228 177,2 440,1

3 Kaczy Dołek 3540 2,8 7,0 3900 3,3 8,2

4 Lipowiec 100448 94,1 233,5 123548 113,1 281,0

5 Obszar rewita l i zacji 357376 78 193,7 443206 103,1 256,1

6 Augustów 1169611 40,3 100,0 1116334 40,3 100,0

L.p. Nazwa obszaru

Wyroby azbestowe 2021 r. Wyroby azbestowe w 2023 r.
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3.2.2.3. Sfera techniczna  

 

W przypadku zagadnień natury technicznej analizie poddano następujące kwestie:  

- dziedzictwo kulturowo-materialne,  

- zaległości w opłatach czynszowych w lokalach komunalnych.  

W przypadku zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowo-materialnym analizie 

poddano wskaźnik udziału liczby obiektów zabytkowych w poszczególnych podobszarach 

rewitalizacji. W oparciu o Gminną Ewidencję Zabytków, w skali miasta zidentyfikowano 

zmniejszenie się liczby obiektów zabytkowych o 2 szt. Były to 2 hale fabryczne przy 

ul. Tartacznej z 1 poł. XX w. zlokalizowane w podobszarze Lipowiec. 

 

Tabela 25. Obiekty zabytkowe na obszarze rewitalizacji w Augustowie w latach 2015, 2019, 2023. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

 

W stosunku do roku 2019, rok 2023 wykazuje znaczny wzrost zaległości czynszowych 

we wszystkich podobszarach rewitalizacji jak i w całym mieście. Dla obszaru Centrum I wzrost 

zaległości jest ciągły w całym badanym okresie i w roku 2023 osiągnął poziom więcej 

niż dwukrotny w stosunku do roku 2010. W podobszarze Koszary od roku 2010 do roku 2023 

również następuje wzrost zaległości, by w roku 2023 osiągnąć niemalże trzykrotność kwoty 

z 2010 roku. W przypadku podobszaru Kaczy Dołek tendencja do 2014 roku była delikatnie 

wzrostowa , następnie do roku 2019 wyraźnie spadkowa. Do roku 2023 nastąpił jednak bardzo 

wyraźny wzrost zadłużenia. Lipowiec do roku 2019 charakteryzował się powolnym wzrostem, 

jednak do roku 2023 zadłużenie znacznie się powiększyło. Zadłużenie w obszarze rewitalizacji 

wykazuje tendencje spadkową w udziale zadłużenia dla całego miasta. W latach 2010 i 2014 

obserwujemy znaczny udział zadłużenia podobszaru Kaczy Dołek w stosunku do ogółu 

zadłużenia dla obszaru rewitalizacji (32% w 2010 roku i 30% w 2014 roku). W latach 2019 

2015 2019 2023 2015 2019 2023
Dynamika 2015-

2019%
Dynamika 2019-

2023

1 Centrum I 29 28 28 27,4 27,2 27,7 -0,6 1,9

2 Koszary 11 11 11 10,4 10,7 10,9 2,9 1,8

3 Kaczy Dołek 2 1 1 1,9 1,0 1,0 -48,5 -1,0

4 Lipowiec 24 24 22 22,6 23,3 21,8 2,9 -6,5

5 Obszar rewitalizacji 66 64 62 62,9 62,1 61,4 -1,1 -1,1

6 Miasto 105 103 101 100,0 100,0 100,0 - -

Wskaźnik znormalizowany w %

Nazwa obszaruL.p.

Liczba Udział w %
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i 2023 dysproporcje uległy zmniejszeniu i znacznie zwiększył się procentowy udział 

podobszaru Centrum I w stosunku do całego zadłużenia (23% w 2019 i 2023 roku).  

 

Tabela 26. Zaległości w opłatach czynszowych w lokalach komunalnych w Augustowie w latach 2010, 2014, 2019 
i 2023. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

 

3.2.3. Podsumowanie analizy wskaźników 

Na całym obszarze rewitalizacji odnotowano zmniejszenie liczby ludności, tak jak 

w pozostałej części miasta. Jedynym obszarem, który zachowuje się wbrew trendom jest 

podobszar Lipowiec, w którym dynamika liczby ludności po początkowym spadku, odnotowuje 

wzrost do poziomu sprzed 9 lat. 

Odnotowano polepszenie wskaźników dotyczących wsparcia w zakresie pomocy 

społecznej z zakresu bezrobocia i ubóstwa. Wskaźniki te polepszyły się dla podobszarów 

Centrum I, Lipowiec i Koszary, a pogorszyły dla podobszaru Kaczy Dołek. 

Liczba rodzin objętych wsparciem z tytułu długotrwałej choroby spadła w całym 

obszarze rewitalizacji, a najbardziej w podobszarze Koszary i Lipowiec. Wsparcie z tytułu 

niepełnosprawności w całym mieście przyznane było mniejszej ilości rodzin niż na początku 

okresu badanego, ale obszar rewitalizacji wskazywał odmienną tendencję, z największym 

wzrostem w podobszarze Lipowiec. 

Wzrost zjawisk kryzysowych w rodzinach przejawiający się w procedurze niebieskiej 

karty jest minimalny biorąc pod uwagę cały obszar miasta, jednak niepokojąco wysoki 

przejawia się na podobszarze Centrum I, kolejno na Koszarach i Kaczym Dołku, wskazując, 

że jest to wciąż bardzo głęboki problem społeczny. Jedynym obszarem zaliczającym znaczny 

spadek, tym samym marginalizując obecnie ten problem jest podobszar Lipowiec. 

W przypadku bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych również na obszarze 

rewitalizacji obserwujemy wzrost, najwyższy w podobszarze Koszary, najniższy na Kaczym 

Dołku. Generalizując, wskaźnik syntetyczny problemów rodzin w Augustowie jest najwyższy 

2010 2014 2019 2023 2010 2014 2019 2023

1 Centrum I 132619 135680 222175 307552 19,7 18,2 23,5 23,1
2 Koszary 71477 90861 133708 205158 10,6 12,2 14,1 15,4
3 Kaczy Dołek 218734 224178 185752 271045 32,5 30,0 19,6 20,3
4 Lipowiec 151669 167352 185256 268811 22,6 22,4 19,6 20,1
5 Obszar rewitalizacji 574498 618070 726890 1052566 85,4 82,7 76,8 78,9
6 Miasto 672360 747476 946606 1334056 100,0 100,0 100,0 100,0

L.p. Nazwa obszaru
Zaległości czynszowe w zł Udział w %
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w podobszarze Centrum I, następnie na Koszarach i na Kaczym Dołku. Odmienną tendencją, 

spadkową, wykazuje się podobszar Lipowiec. 

W przypadku problemów z alkoholem w całym obszarze rewitalizacji, oprócz Centrum 

I, w którym tendencja jest wzrostowa, odnotowujemy spadek liczby wniosków do MKRPA. 

Na tym tle wyróżnia się podobszar Lipowiec, w którym na początku badanego okresu wskaźnik 

był najwyższy, a obecnie zmalał o niemalże 95%. 

Pozostałe wskaźniki m.in. sfera środowiskowa, sfera techniczna nie wykazują 

znaczących zmian w stosunku do całego okresu badanego. 

Na podstawie powyższych obserwacji można wywnioskować, że natężenie problemów 

społecznych na obszarze rewitalizacji jest ciągle względnie wysokie, a najbardziej znaczącą 

poprawę obserwuje się na podobszarze Lipowiec. 

 

4. Ocena aktualności GPR – identyfikacja przesłanek do aktualizacji programu 

Szczegółowa ocena programu rewitalizacji wskazuje, że największe zmiany w stronę 

poprawy wskaźników w sferze społecznej i zjawisk kryzysowych w rodzinach występują 

na podobszarze Lipowiec. Można zauważyć, że dla pozostałych podobszarów badane 

wskaźniki uległy względnej poprawie. Należy kontynuować działania zmierzające do poprawy 

wskaźników na wszystkich podobszarach.  

Gmina Miasto Augustów jest w trakcie aktualizacji strategii gminy, a także 

opracowywania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Nowe i aktualizowane 

dokumenty, powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w gminnym programie rewitalizacji. 

W celach strategicznych wyznaczono 49 celów operacyjnych (szczegółowych), z czego 

zrealizowano w całości 3, rozpoczętych zostało 21, w tym 10 ponad 50%, a 25 zostało 

niezrealizowanych, co daje 49% celów rozpoczętych (w tym zrealizowanych). 

Analiza wskazuje, że największy stopień realizacji projektów, bo aż 88% został 

osiągnięty na obszarze Koszary. Następne w kolejności są: Centrum I z wynikiem 76% oraz 

Kaczy Dołek 71%, przedsięwzięcia obejmujące cały obszar rewitalizacji OR 60%, 

przedsięwzięcia wyznaczone poza obszarem rewitalizacji PZ 50%. Najmniejszy stopień 

realizacji osiągnięty został w podobszarze Lipowiec 29%.  

Łącznie poniesiono  59 031 009,48 zł na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z 

czego  24 714 468,75 zł ze środków własnych instytucji realizujących projekt, a 34 317 100,73 
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zł z funduszy zewnętrznych, w stosunku do kwoty 81 069 100,00 zł, którą zaplanowano w 

GPR. W kwestii finansowej daje to wykonanie planu na poziomie 73%. 

W podobszarach Centrum I, Lipowiec, Kaczy Dołek w 100% zrealizowano 

przedsięwzięcia, które zostały oznaczone jako kluczowe dla danych terenów. Determinuje 

to konieczność określenia na nowo priorytetowych zadań dla tych przestrzeni. 

W gminnym programie rewitalizacji należy również uwzględnić zmiany wynikające 

z przeprowadzonej w 2023 roku reformy planowania przestrzennego, a co za tym idzie 

przystąpieniem Gminy Miasto Augustów do opracowania planu ogólnego. 

 

5. Wnioski i rekomendacje  

1. Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji przebiega w sposób zgodny z zapisami 

programu. Poziom wdrażania należy ocenić jako dobry.  

2. Z oceny aktualności wynika, iż GPR jest w części nieaktualny. Z oceny stopnia realizacji 

GPR wynikają przesłanki do aktualizacji dokumentu.  

3. Podsumowując, z analizy aktualności GPR wynika konieczność zmiany dokumentu, 

ze względu na konieczność przyjrzenia się planowanym przez Augustów inwestycjom 

i zaktualizowaniu ich listy zgodnie z obowiązującymi działaniami strategicznymi miasta, 

a także ze względu na znaczne zmiany demograficzne i konieczność aktualizacji 

wskaźników do monitorowania zjawisk kryzysowych na terenie obszaru rewitalizacji. 

4. Należy ponownie przemyśleć kwestię ilości wskaźników oraz możliwości pozyskiwania 

danych do oceny aktualności programu, tak aby monitorowanie było jak najbardziej 

precyzyjne, ale również możliwe do przeprowadzenia w mniej uciążliwy sposób. 

5. Należy zaktualizować/ dostosować treść niektórych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

aby odpowiadały na aktualne wyzwania społeczne i potrzeby lokalnej społeczności.  



Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów – wrzesień 2025 

 

 
54 

 

Spis tabel 

Tabela 1. Zestawienie stopnia realizacji przedsięwzięć w podziale na obszary. ..................... 12 
Tabela 2. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Podobszar Centrum I. ...................... 13 
Tabela 3. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Podobszar Lipowiec. ........................ 14 
Tabela 4. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Podobszar Kaczy Dołek. ................. 15 
Tabela 5. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Podobszar Koszary. ......................... 16 
Tabela 6. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Obszar rewitalizacji (OR). ............... 17 
Tabela 7. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: Poza obszarem rewitalizacji (PZ). . 17 
Tabela 8. Zestawienie stopnia realizacji celów operacyjnych. .................................................... 18 
Tabela 9. Wykaz wskaźników wraz z określeniem źródła danych wejściowych. ..................... 37 
Tabela 10. Ludność na obszarze rewitalizacji w Augustowie w latach 2014-2023. ................. 38 
Tabela 11. Korzystający z zasiłków pomocy społecznej z powodu ubóstwa na obszarze 
rewitalizacji w Augustowie w latach 2014, 2019 i 2023. ............................................................... 40 
Tabela 12. Korzystający z zasiłków pomocy społecznej ogółem na obszarze rewitalizacji w 
Augustowie w latach 2014, 2020 i 2023. ........................................................................................ 41 
Tabela 13. Korzystający z zasiłków pomocy społecznej z powodu bezrobocia na obszarze 
rewitalizacji w Augustowie w latach 2014, 2020 i 2023. ............................................................... 41 
Tabela 14. Wskaźnik syntetyczny korzystania z zasiłków pomocy społecznej na obszarze 
rewitalizacji w Augustowie w latach 2014, 2019 i 2023. ............................................................... 42 
Tabela 15. Liczba klientów MOPS w Augustowie korzystających z zasiłków ze względu na 
długotrwałą lub ciężką chorobę w latach 2014, 2019 i 2023. ...................................................... 43 
Tabela 16. Liczba klientów MOPS w Augustowie korzystających z zasiłków ze względu na 
niepełnosprawność w latach 2014, 2019 i 2023. ........................................................................... 43 
Tabela 17. Wskaźnik syntetyczny świadczeń MOPS na obszarze rewitalizacji w Augustowie 
w latach 2014, 2019 i 2023. .............................................................................................................. 44 
Tabela 18. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w Augustowie w latach 2014, 
2019 i 2023. ......................................................................................................................................... 45 
Tabela 19. Liczba klientów MOPS w Augustowie korzystających z zasiłków ze względu na 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2014, 2019 i 2023. .............. 45 
Tabela 20. Liczba rodzin pobierających świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w 
Augustowie w latach 2014, 2019 i 2023. ........................................................................................ 46 
Tabela 21. Wskaźnik syntetyczny problemów rodzin w Augustowie w latach 2014, 2019 i 
2023. ..................................................................................................................................................... 47 
Tabela 22. Średnia roczna liczba wniosków kierowanych do MKRPA w Augustowie w latach 
2014, 2019 i 2023. .............................................................................................................................. 47 
Tabela 23. Udział terenów przemysłowo składowych w % na obszarze rewitalizacji w 
Augustowie. ......................................................................................................................................... 48 
Tabela 24. Ilość wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia na obszarze 
rewitalizacji w Augustowie w 2023 r. ............................................................................................... 49 
Tabela 25. Obiekty zabytkowe na obszarze rewitalizacji w Augustowie w latach 2015, 2019, 
2023. ..................................................................................................................................................... 50 
Tabela 26. Zaległości w opłatach czynszowych w lokalach komunalnych w Augustowie w 
latach 2010, 2014, 2019 i 2023. ....................................................................................................... 51 
 



Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów – wrzesień 2025 

 

 
55 

 

Spis wykresów 

Wykres 1. Dynamika liczby ludności na obszarze rewitalizacji w Augustowie w latach 2016-
2023. ..................................................................................................................................................... 39 
 

Spis rysunków 

Rysunek 1. Obszar rewitalizacji w Augustowie. ............................................................................... 5 
 

Spis zdjęć 

Zdjęcie 1. Po lewej stronie budynek MDK na początku prac modernizacyjnych. Po prawej 
stronie nowe oblicze augustowskiego MDK. .................................................................................. 20 
Zdjęcie 2. Po lewej stronie świetlica środowiskowa w trakcie prac remontowych. Po prawej 
stronie wizualizacja wyremontowanego pomieszczenia. ............................................................. 21 
Zdjęcie 3. Wyremontowany dach budynku przy Rynku Zygmunta Augusta 15. ....................... 22 
Zdjęcie 4. Wnętrze jednego z mieszkań chronionych. .................................................................. 23 
Zdjęcie 5. Imprezy letnie na tyłach MDK w centrum miasta. ....................................................... 23 
Zdjęcie 6. Budynek przedszkola nr 2 dzięki modernizacji zyskał nowe oblicze. ...................... 25 
Zdjęcie 7. Park Herberta w trakcie prac (po lewej) oraz po zakończeniu inwestycji (po 
prawej). ................................................................................................................................................. 26 
Zdjęcie 8. Pilnie wymagające modernizacji przestrzenie międzyblokowe Kaczego Dołka (po 
lewej) doczekały się nowego oblicza dzięki wspólnej pracy koncepcyjnej władz miasta z 
mieszkańcami (po prawej). ............................................................................................................... 27 
Zdjęcie 9. Jedna z sal nowego oddziału hospicjum. ..................................................................... 28 
Zdjęcie 10. Dzięki pracom modernizacyjnym Przedszkole nr 3 zyskało nowe oblicze oraz 
komfortowe warunki dla dzieci i kadry pedagogicznej. ................................................................. 29 
Zdjęcie 11. Pokrytą całkowicie kostką powierzchnię Rynku Zygmunta Augusta (po lewej) 
ożywiono poprzez zasadzenie szpaleru drzew i ciągu niskiej zieleni (po prawej). .................. 31 
Zdjęcie 12. Prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Augustowie. ..................................................................................................................................... 32 
Zdjęcie 13. Teren osiedla na Koszarach, dla którego Gmina Miasto Augustów przygotowuje 
koncepcję rewitalizacji. ...................................................................................................................... 33 
 


	1. Wstęp
	2. Metodyka oceny aktualności i stopnia realizacji GPR
	2.1 Uwarunkowania procesu rewitalizacji gminy Miasta Augustów
	2.2 Zakres oceny
	2.3 Komitet Rewitalizacji

	3. Ocena stopnia realizacji GPR
	3.1. Stan realizacji przedsięwzięć podstawowych GPR
	3.1.1. Zrealizowane projekty.
	Podobszar Centrum I:
	Podobszar Lipowiec
	Podobszar Kaczy Dołek
	Podobszar Koszary
	Działania poza obszarem rewitalizacji (PZ):

	3.1.2. Projekty w trakcie realizacji.
	Podobszar Centrum I:
	Podobszar Lipowiec:
	Podobszar Koszary:
	Przedsięwzięcia realizowane na obszarze rewitalizacji (OR):
	Działania poza obszarem rewitalizacji (PZ):


	3.2. Ocena stopnia realizacji celów GPR
	3.2.1. Wykaz wskaźników.
	3.2.2. Monitoring wskaźników
	3.2.2.1. Sfera społeczna
	3.2.2.2. Sfera środowiskowa
	3.2.2.3. Sfera techniczna

	3.2.3. Podsumowanie analizy wskaźników


	4. Ocena aktualności GPR – identyfikacja przesłanek do aktualizacji programu
	5. Wnioski i rekomendacje
	Spis tabel
	Spis wykresów
	Spis rysunków
	Spis zdjęć

